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UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE nr Ru-15/17/TT

zawarta w Opolu w dniu ... … … r., pomiędzy:

„Park Naukowo-Technologiczny w Opolu” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

z siedzibą w Opolu, przy ulicy Technologicznej 2, 45-839 Opole, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000449086, z kapitałem zakładowym wpłaconym w wysokości 27 618 000,00 PLN, posiadająca numer NIP: 7543069732 i numer REGON: 161506358, reprezentowana przez:
- Jarosława Mamalę – Prezesa Zarządu,
zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym”,

a

…
(należy wskazać: firmę, siedzibę, adres (w przypadku osób fizycznych także adres zamieszkania), organ rejestrowy, numer w rejestrze, numery REGON, NIP, inne dane wymagane przepisami KSH, dokument potwierdzający dane, osobę uprawnioną do reprezentacji, ze wskazaniem ewentualnego pełnomocnictwa i jego zakresu),
zwaną w dalszej części Umowy „Wykonawcą”,

zwanymi łącznie w dalszej części Umowy „Stronami”.

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy: ... Strony zawierają Umowę o następującej treści:
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I. DEFINICJE

§ 1.

1. Ilekroć w niniejszej Umowie zostały użyte następujące określenia:
1) „Umowa” - należy przez to rozumieć niniejszą umowę łącznie ze wszystkimi załącznikami,

2) „Zamawiający”, „Inwestor”, „Spółka”, „PNT” – oznaczają Park Naukowo – Technologiczny w Opolu Sp. z o. o. z siedzibą w Opolu, 

3) „Beneficjent” – oznacza Zamawiającego,

4) „Wykonawca robót budowlanych”, „Wykonawca Robót” lub „Wykonawca Kontraktu na Roboty” – należy przez to rozumieć wykonawcę robót budowlanych wyłonionego na potrzeby Projektu, na podstawie przepisów ustawy PZP,

5) „Podwykonawca” - oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub jakąkolwiek osobę wyznaczoną jako podwykonawca, z którą Wykonawca zawarł lub zamierza zawrzeć stosowną umowę, dla jakiejkolwiek części przedmiotu umowy oraz prawnych następców każdej z tych osób. Ilekroć w Umowie mowa jest o Podwykonawcach, należy przez to rozumieć także dalszych podwykonawców. Nie będzie uważany za podwykonawcę którykolwiek z podmiotów wspólnie wykonujących zamówienie.

6) „Projektant” – należy przez to rozumieć wykonawcę projektu budowlanego lub osoby działające w jego imieniu lub na jego rzecz,

7) „Inżynier” – należy przez to rozumieć inspektora nadzoru, inspektorów nadzorów branżowych albo podmiot zawodowo zarządzający budowami, z którym Zamawiający zawarł umowę stosowną umowę zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
8) „Umowa na dofinansowanie” – oznacza umowy zwarte przez Beneficjenta w celu realizacji Projektu,

9) „Projekt” – oznacza realizowany przez Beneficjenta Projekt „Budowa zaplecza wdrożeniowego i biurowego z przeznaczeniem na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw”, nr decyzji: RPOP.02.02.02-16-0001/17 z dnia 21.12.2017 r., współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 2.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej. W zależności od kontekstu użyte w treści Umowy określenie Projekt może oznaczać także lub wyłącznie realizowane w jego ramach Przedsięwzięcie, albo „projekt budowlany” rozumiany także jako dzieło.

10)  „RPO” – oznacza Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego, w ramach którego uzyskano dofinansowanie,

11) „programy operacyjne” – należy przez to rozumieć RPO,

12) „wytyczne” – oznaczają wytyczne obowiązujące dla RPO opublikowane na stronie internetowej http://rpo.opolskie.pl ,

13) „przetarg” – należy przez to rozumieć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzone w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych, w którym Wykonawca złożył ofertę najkorzystniejszą i w rezultacie, którego doszło do zawarcia Umowy z Wykonawcą, 

14) „SIWZ” - oznacza to Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego dla przetargu nieograniczonego przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami upzp, wraz ze wszystkimi jej załącznikami, 

15) „Projekt budowlany” – to sporządzony na zlecenie Zamawiającego projekt budowlany wraz z wszystkimi jego elementami, w rozumieniu ustawy prawo budowlane,

16)  „Dokumentacja projektowa” – oznacza wszelkie dokumenty niezbędne do prawidłowego i zgodnego z planem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Dokumentacja projektowa została udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem www.pnt.opole.pl ,

17) „Dokument projektowy” – oznacza jakikolwiek dokument wchodzący w skład Dokumentacji projektowej,

18) Przedsięwzięcie”, „Roboty”, „Roboty budowlane”, „Zadanie” – oznaczają w zależności od kontekstu niniejszą Umowę, a także roboty budowlane objęte jej przedmiotem,

19) „oferta” - należy przez to rozumieć ofertę złożoną podczas postępowania, w wyniku którego zawarto niniejsza umowę, wraz z jej wszystkimi załącznikami i oświadczeniami, 

20) „przedmiot Umowy” – należy przez to rozumieć wszelkie czynności określone w Umowie i jej załącznikach, do których wykonania zobowiązany jest Wykonawca, zmierzające do realizacji celów, dla których Umowa została zawarta, a w szczególności do prawidłowej realizacji objętych Umową robót budowlanych. 

21)  „opis przedmiotu zamówienia” lub „OPZ” - należy przez to rozumieć zarówno Opis Przedmiotu Zamówienia SIWZ, jak i poszczególne zapisy Umowy opisujące przedmiot zamówienia, określające w szczególności wymagania Zamawiającego i cele w odniesieniu do usług wykonywanych w związku z Umową oraz ustalające, właściwe metody i środki, jakie mają być użyte przez Wykonawcę i wyniki jakie ma on osiągnąć,

22) „roboty’ – należy przez to rozumieć roboty budowlane wykonywane w ramach niniejszej Umowy,

23) „usługi”, „działania” lub „czynności” - należy przez to rozumieć wszelkie usługi, działania lub czynności podejmowane przez Wykonawcę w ramach Umowy lub w związku z jej realizacją, zarówno wyraźnie w Umowie wskazane, jak i podejmowane dla realizacji celu Umowy według uznania Wykonawcy lub na polecenie Zamawiającego,

24) „działanie” - o ile wynika to z kontekstu lub celu Umowy oznacza także zaniechanie,

25) „osoba reprezentująca” - należy przez to rozumieć osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania, działania i składania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego lub Wykonawcy, wykazane w aktualnych odpisach z ewidencji lub rejestrów, 

26) „osoby upełnomocnione” lub „upełnomocnione” - należy przez to rozumieć osobę lub osoby pisemnie upełnomocnione przez osoby reprezentujące do dokonywania określonych czynności wskazanych w stosownym pełnomocnictwie,

27) „Przedstawiciel Zamawiającego” – należy przez to rozumieć osobę działającą w imieniu Zamawiającego w zakresie wynikającym z Umowy lub osobę odpowiedzialna za nadzorowanie wykonywania przedmiotu Umowy, w tym Inżyniera,

28) „polecenie” – należy przez to rozumieć jakiekolwiek pisemne lub ustne oświadczenie, dyspozycję, zawiadomienie, zatwierdzenie lub decyzję wydaną Wykonawcy przez Zamawiającego lub Przedstawiciela Zamawiającego a dotyczące wykonania przedmiotu Umowy lub poszczególnych czynności wchodzących w jego skład albo innych czynności zmierzających do realizacji celów Umowy, 

29) „termin” - należy przez to rozumieć, w szczególności wskazany w Umowie, powszechnie obowiązujących przepisach prawa, wytycznych lub zaleceniach instytucji finansujących, termin wykonania przez Wykonawcę zobowiązań. Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, przy obliczaniu terminów stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

30) „dzień” lub „miesiąc” - należy przez to rozumieć dzień kalendarzowy lub miesiąc kalendarzowy.

31) „dni wolne od pracy” - należy przez to rozumieć dni wskazane w ustawie z dnia
18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 90),
32) „niezwłocznie” - oznacza to bez zbędnej zwłoki, a jeżeli obok tego określenia wskazano termin maksymalny, oznacza także nie dłużej niż do ostatniego dnia terminu. Za zwłokę uważa się zawinione opóźnienie. Obowiązek wykazania, że Inżynier nie ponosi winy w opóźnieniu spoczywa na Inżynierze,
33) „wynagrodzenie umowne” - należy przez to rozumieć, ryczałtowe wynagrodzenie umowne brutto w wysokości wskazanej w Umowie, które Wykonawca ma otrzymać za wykonanie przedmiotu Umowy,

34) „Raporty” – należy przez to rozumieć opracowania o charakterze technicznym, ekonomicznym i prawnym, składane przez Wykonawcę w zakresie i terminach ustalonych w Umowie lub wynikających z polecenia,

35) „weryfikacja dokumentacji” – należy przez to rozumieć w szczególności sprawdzenie pod względem zgodności z przepisami prawa, kompletności oraz spełnienia warunków wykonania Umownych wszelkich dokumentów, w tym dokumentacji projektowej, sporządzonych przez Zamawiającego lub Wykonawcę,

36) „nadzorowanie” – należy przez to rozumieć wszelkie obowiązki przypisane Inżynierowi, w tym nadzór nad robotami,

37) „PZP” lub „prawo zamówień publicznych” – oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.),

38) „prawo budowlane” - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.),

39) „powszechnie obowiązujące przepisy prawa” - należy przez to rozumieć powszechnie obowiązujące przepisy prawa krajowego i wspólnotowego oraz prawo miejscowe, obowiązujące na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz na obszarach, na których Umowa jest wykonywana.

2. W pozostałym zakresie zastosowanie mają definicje i zasady zawarte w SIWZ.
3. W zależności od kontekstu, zwroty użyte w liczbie pojedynczej są uważane za odnoszące się także do liczby mnogiej i odwrotnie, zaś wyrazy rodzaju męskiego są uważane za odnoszące się także do rodzaju żeńskiego i odwrotnie.
4. Nagłówki, tytuły i przypisy nie stanowią części Umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej interpretacji.
5. W kwestii definicji i wykładni słów, pojęć i wyrażeń, niezdefiniowanych w Umowie lub SIWZ zastosowanie mają definicje legalne wskazane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności w ustawie Prawo Budowlane i ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz w Kodeksie cywilnym.
6. W przypadku braku definicji legalnych, ich sprzeczności lub trudności interpretacyjnych, Strony zobowiązane są do wspólnej interpretacji i wykładni znaczeń użytych słów i wyrażeń, z tym zastrzeżeniem, iż będą one tak tłumaczone, aby zmierzały do realizacji celu dla którego Umowa została zawarta i nie będą powodowały zwiększenia kosztów zawarcia i realizacji Umowy.
7. O ile nie wskazano inaczej, znaczenia słów i wyrażeń nie objętych definicjami legalnymi, uwzględniały będą znaczenia powszechnie wskazane w szczególności w Słowniku Języka Polskiego PWN dostępnym na stronie internetowej lub w dalszej kolejności w ostatnim wydaniu wersji drukowanej i nie będą powodowały zwiększenia kosztów zawarcia i realizacji Umowy.
II. PRZEDMIOT UMOWY

§ 2.

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca – zgodnie z ofertą Wykonawcy sporządzoną na podstawie dokumentów i informacji otrzymanych od Zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności w ramach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i wynikiem przeprowadzonego przetargu nieograniczonego – zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego objętego Projektem pn.: „Budowa zaplecza wdrożeniowego i biurowego z przeznaczeniem na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw”, nr decyzji: RPOP.02.02.02-16-0001/17 z dnia 21.12.2017 r., współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 2.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej i zobowiązuje się do wykonania tego zadania (dalej jako „przedmiot zamówienia” lub „przedmiot umowy”) w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie oraz użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Uznaje się, że stosunek prawny między stronami ukształtowany jest przez następujące, wskazane hierarchicznie dokumenty:
1) Umowę,

2) Projekt budowlany,

3) projekt wykonawczy,

4) wymagania zawarte w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (branżowych),

5) dokumentację postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, w tym w szczególności SIWZ,

6) Umowę zawartą z Inżynierem, w tej części, w której nakłada ona na Wykonawcę obowiązki, w zakresie definicji legalnych, nie wskazanych w niniejszej Umowie,

7) ofertę Wykonawcy wybranego przez Zamawiającego.

3. W przypadku niezgodności pomiędzy poszczególnymi dokumentami składającymi się na Umowę, regulacje bardziej szczegółowe będą miały pierwszeństwo przed regulacjami ogólniejszymi, przy uwzględnieniu hierarchii dokumentów umownych. Jeżeli jednak z różnych dokumentów składających się na Umowę wynikać będzie różny zakres świadczeń lub różne standardy ich wykonania, to za decydujący będzie się uważać szerszy zakres świadczeń lub wyższy standard wykonania. Ostateczna decyzja, m.in. który z podanych standardów jest wyższy należeć będzie do Zamawiającego.

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi normami i normatywami przewidzianymi dla zamawianych robót w zakresie objętym HRI i dokumentacją projektową, opracowaną przez firmę: ..., pełniącą również Nadzór Autorski.
5. Szczegółowy zakres rzeczowy Przedmiotu umowy określony jest w materiałach udostępnionych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w szczególności w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentacji projektowej, które stanowią integralną część niniejszej Umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy z nowych materiałów własnych. Zastosowane materiały winny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na zasadach określonych w ustawie Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inżyniera Wykonawca okaże wymagane prawem dokumenty potwierdzające dopuszczenie zastosowanych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie.
7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót budowlanych zgodnie z Ogólnym Harmonogramem Budowy (dalej jako: „OHB”),  sporządzonym  przez  Wykonawcę w  porozumieniu z Zamawiającym na bazie Ramowego Harmonogramu Realizacji Inwestycji (dalej jako HRI) po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i przekazanym (po jego zatwierdzeniu przez Inżyniera) do akceptacji Zamawiającego nie później niż 14 dni od zawarcia Umowy, który będzie określał terminy wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy podlegających odbiorowi na zasadach określonych w niniejszej umowie.  Załącznikiem stanowiącym integralną część HRI będzie Terminarz Fakturowań, w którym Wykonawca określa wartość i terminy wykonania poszczególnych elementów podlegających odbiorom finansowym dla potrzeb fakturowań. Zatwierdzony pisemnie przez Zamawiającego Ogólny Harmonogram Budowy, o jakim mowa wyżej stanowi podstawę do odbiorów elementów przedmiotu umowy. Ogólny Harmonogram Budowy stanowić będzie załącznik do niniejszej Umowy, jako jej integralna część.
8. Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty budowlane oraz dostawy i usługi stanowiące Przedmiot niniejszej umowy według dokumentacji projektowej, decyzji administracyjnych, wszelkich uzgodnień oraz projektów wykonawczych, rysunków, rysunków zamiennych oraz rysunków szczegółowych sporządzanych przez nadzór autorski, a także Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami i uzgodnieniami branżowymi, przy dołożeniu należytej staranności, wymaganej w stosunkach danego rodzaju od podmiotów zawodowo wykonujących prace objęte zakresem Przedmiotu niniejszej umowy, z uwzględnieniem wszelkich uzyskanych przez Zamawiającego decyzji, uzgodnień pozwoleń, treści poleceń wydanych w toku realizacji Umowy, bądź działający w imieniu Zamawiającego nadzór inżynierski, decyzji, poleceń i ewentualnych rysunków zamiennych wydanych w toku realizacji Umowy przez Nadzór Autorski, a także dokumentów i dokumentacji opracowanych w toku realizacji Umowy przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Zamawiającego bądź Inżyniera na zasadach określonych w Umowie, oraz decyzji, uzgodnień i pozwoleń uzyskanych przez Wykonawcę w toku realizacji Umowy, o ile ich uzyskanie jest niezbędne dla potrzeb jej prawidłowej realizacji. Ilekroć w Umowie mowa jest o decyzjach, uzgodnieniach, pozwoleniach, czy też poleceniach należy stosować się także do ich zmian. 
9. Wszelkie rysunki wykonane w trakcie realizacji umowy przez Nadzór Autorski, bądź też rysunki warsztatowe wykonane przez Wykonawcę w trakcie realizacji Umowy, stają się odpowiednio z dniem ich wydania bądź zatwierdzenia przez Inżyniera odpowiednią częścią Dokumentacji Projektowej i własnością Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia umownego i bez konieczności składania odrębnych oświadczeń.
10. W przypadku gdy przekazana dokumentacja projektowa, z technicznego punktu widzenia, w sposób niewystarczający opisuje sposób realizacji jakiegokolwiek elementu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć Zamawiającemu własne rozwiązanie, w postaci uzupełniającego Dokumentu projektowego, podlegającego zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione Przedmiarze Robót, oraz w Ofercie Wykonawcy i stanowiącym jej część  HRI, a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z Projektem budowlanym, bez zawierania odrębnej umowy i w ramach ceny ryczałtowej, z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszej Umowy.
2. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie wskazanym w Ofercie Wykonawcy.
III. OŚWIADCZENIE I OBOWIĄZKI WYKONAWCY
§ 3.
1. Wykonawca oświadcza, iż:
1) posiada wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje, zaplecze osobowe, techniczne i finansowe umożliwiające prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy w sposób wymagany w obrocie profesjonalnym oraz nie istnieją jakiekolwiek okoliczności faktyczne lub prawne uniemożliwiające mu zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy,

2) zapoznał się z należytą starannością wymaganą w obrocie profesjonalnym z dokumentami dostarczonymi przez Zamawiającego, w szczególności dokumentacją projektową,  oraz terenem budowy (placem budowy) oraz, że na etapie składania ofert nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzeżeń,

3) na podstawie dokumentów otrzymanych od Zamawiającego posiadł znajomość ogólnych i szczególnych warunków związanych z obszarem objętym zadaniem i trudnościami jakie mogą wynikać z charakterystyki tego terenu, a w szczególności z faktem, iż roboty budowlane prowadzone będą bez wstrzymywania działalności przedsiębiorstwa Zamawiającego,

4) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej ofercie i dokonał należytej wyceny wszelkich prac, terminów i nakładów niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania Umowy,

5) rozważył warunki i ryzyka związane z realizacją Umowy, w sposób który może być wymagany od profesjonalnego i doświadczonego Wykonawcy i wynikające z nich wszelkie koszty oraz inne okoliczności niezbędne do zrealizowania powierzonego zadania,
6) posiada wymagane obowiązującymi przepisami prawa uprawnienia i profesjonalne kwalifikacje do wykonania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zabezpieczy teren robót i zapewni na własny koszt warunki bezpieczeństwa oraz organizację terenu i zaplecza budowy.
3. Poza innymi obowiązkami przypisanymi Wykonawcy na mocy Umowy lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Wykonawca zobowiązuje się ponadto w szczególności do:

1) terminowego przedłożenia wszelkich dokumentów i informacji wymaganych Umową,

2) przejęcia terenu budowy,

3) zapewnienia sprawowania kierownictwa robót przez kierownika budowy, w tym celu Wykonawca ustanowi kierownika budowy w rozumieniu przepisów ustawy prawo budowlane oraz kierowników branżowych przez cały okres realizacji Przedmiotu umowy, aż do końcowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowiązany jest do wyznaczenia osoby posiadającej stosowne uprawnienia, która będzie wykonywała obowiązki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo Budowlane i do przekazania Zamawiającemu, najpóźniej do dnia rozpoczęcia robót, oświadczenia złożonego przez tą osobę o przyjęciu przez nią przedmiotowych obowiązków wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie przez nią stosownych uprawnień; jak również do wskazania kierowników branżowych,

4) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbędne media i zapłaty za te media. Wykonawca ponosi pełne koszty związane z realizacją zadania, w tym wykona na własny koszt zaplecze budowy, w tym zainstaluje liczniki zużycia wody i energii oraz będzie ponosił koszty zużycia wody i energii,

5) zapewnienia stałego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz stałej łączności z organami ratowniczymi i porządkowymi,

6) opracowania, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy, Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (zwanego dalej także: BIOZ) oraz Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) przez Kierownika Budowy i przekazania (po zatwierdzeniu przez Inżyniera) każdego z dokumentów w 2-egzemplarzach,
7) opracowania projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy i uzyskania zatwierdzenia tych projektów przez właściwy organ oraz pokrycia ewentualnych kosztów wynikających z tego tytułu,

8) ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania znaków przez cały okres wykonywanych robót,

9) wykonania wszystkich niezbędnych prac przygotowawczych i wyburzeniowych, w tym w szczególności: ewentualnej wycinki drzew i krzewów (wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych), zdjęcia i wywozu warstwy ziemi z terenów zielonych, rozbiórki chodników i ciągów pieszych, rozbiórek innych istniejących na terenie budowy obiektów i urządzeń oraz dokonania przekładek infrastruktury uzbrojenia podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z właścicielami lub zarządcami demontowanych elementów infrastruktury,

10) w razie zaistnienia takiej konieczności Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych zgód na wejście w teren od zarządców infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach;

11) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpożarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób trzecich, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ.  Za nienależyte wykonanie tych obowiązków Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą,

12) usuwania awarii zawiązanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich zabezpieczeń w rejonie prowadzenia robót, a po zakończeniu robót - doprowadzenia do należytego stanu terenu budowy, a także – w razie korzystania w trakcie realizacji robót z sąsiednich nieruchomości oraz dróg, położonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy – doprowadzenia ich do stanu poprzedniego,

13) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwłoczne dokonanie jej naprawy,

14) bieżącej i kompleksowej obsługi: geodezyjnej oraz obsługi geotechnicznej/geologicznej i nadzoru geotechnicznego, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót oraz ich odbioru, w tym wykonania niezbędnych badań pod nadzorem Inżyniera,

15) zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych wymaganych technologią wykonywania prac przez akredytowane laboratoria,
16) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jeżeli zachodzi taka konieczność;

17) sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu kosztorysu powykonawczego szczegółowego, obejmującego powstałe w ramach realizacji umowy środki trwałe,  ze  wskazaniem ich  opisu  (w tym: model,  numer fabryczny, jeśli występują), lokalizacji i wartości netto i brutto w złotych polskich, na podstawie którego możliwe będzie sporządzenie przez Zamawiającego odpowiedniego wykazu środków trwałych wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu niniejszej umowy, celem ich ujęcia w ewidencji księgowej Zamawiającego, przy udziale Inżyniera,

18) sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spełniającej wymogi określone w Umowie oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa i przekazania jej Zamawiającemu, w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej,
19) przekazania Zamawiającemu certyfikatów i dokumentów gwarancyjnych producentów na wszelkie urządzenia dostarczone i zamontowane, w ramach realizacji Przedmiotu niniejszej umowy.

20) przekazania dokumentów, odpowiednio w wersji elektronicznej, w następującej formie:
a) wersja edytowalna: rysunki w formacie dwg, opisy, instrukcje, w formacie PDF (z możliwością automatycznego wyszukiwania w treści), harmonogram przeglądów i zestawienia materiałów w formacie xlsx lub w innej formie wskazanej przez zamawiającego w trakcie realizacji inwestycji,
b) skan kompletnej, podpisanej dokumentacji powykonawczej;

4. Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie dostarczone w ramach niniejszej Umowy materiały i urządzenia będą fabrycznie nowe, będą posiadały wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Wszystkie urządzenia winny być dostarczone z katalogami, instrukcjami obsługi, użytkowania i konserwacji. Za fabrycznie nowe uważane będą nieużywane materiały i urządzenia wyprodukowane nie wcześniej niż w okresie 9 miesięcy przed dniem wbudowania lub zamontowania na placu budowy.

5. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania koniecznych pomiarów, sprawdzeń i prób, przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego.

6. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność cywilną za szkody, na osobach i rzeczach w związku z wykonaniem niniejszej Umowy, w tym powstałe na terenie budowy lub w związku z realizacja przedmiotu umowy, od czasu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego Przedmiotu umowy. Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrażeń lub śmierci osób oraz utraty lub uszkodzeń mienia (w tym bez ograniczeń robót, urządzeń, materiałów, sprzętu, nieruchomości i ruchomości), w tym pracowników Zamawiającego oraz osób działających na jego rzecz lub na jego zlecenie, w tym pracowników, Wykonawcy i osób działających na jego rzecz lub na jego zlecenie, w tym pracowników oraz osób trzecich.

7. Wykonawca zabezpieczy interesy Zamawiającego, osób trzecich oraz użytkowników i właścicieli przyległej zabudowy, naruszone w związku z realizacją Przedmiotu umowy w tym:

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali użytkowych poprzez odpowiednią organizację robót,

2) zastosuje tymczasowe urządzenia zabezpieczające, wraz z wcześniejszym powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, będące skutkiem prowadzonej budowy.
8. Wykonawca zobowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe i pozostałości po robotach rozbiórkowych we  własnym zakresie  na  składowisko. Koszty  związane z opłatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków wytwórcy i posiadacza odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji niniejszego zamówienia, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późn. zm.) oraz pokrywania kosztów utylizacji odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na  żądanie Inżyniera lub Zamawiającego potwierdzenie faktu utylizacji odpadów, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

9. Materiały z rozbiórki i wycinki nie przewidziane do ponownego wbudowania stanowią własność Wykonawcy (z wyłączeniem wszystkich bram wjazdowych i płotów które Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu w stanie nieuszkodzonym), a Wykonawca na własny koszt usunie je z placu budowy i zagospodaruje lub zutylizuje w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
10. Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia odtworzy je na własny koszt, zgodnie z przepisami prawa.
11. Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną wraz z opracowaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z niezbędnymi uzgodnieniami oraz dokumentacji powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Zamawiającego dokumentację powykonawczą również w wersji numerycznej (GIS/CAD).

12. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robót, Wykonawca zatrudni personel posiadający wymagane uprawnienia, tj. aktualne zaświadczenia z właściwej izby samorządu zawodowego i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w swojej specjalności bez ograniczeń oraz uprawnienia dla geodety do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Inżynierowi i Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, iż ww. osoby posiadają odpowiednie kwalifikacje.

13. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przedstawicielom Inżyniera i Zamawiającego oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z Umową będą wykonywane.

14. W trakcie oraz przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca we własnym zakresie wykona dokumentację fotograficzną oraz inwentaryzację przyległego terenu celem oddalenia ewentualnych roszczeń właścicieli nieruchomości sąsiednich dotyczących uszkodzeń spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

15. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru końcowego robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie, w tym szkody wyrządzone osobom trzecim.

16. Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót poinformuje społeczność lokalną w sposób ogólnie przyjęty w miejscach ogólnodostępnych, o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót, zakresie tych robót, z podaniem pełnej nazwy Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robót oraz numerów telefonów kontaktowych.

17. Roboty wykonywane będą z materiałów Wykonawcy. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować materiały fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie. Wszystkie materiały służące do wykonywania robót budowlano - montażowych muszą posiadać aprobaty techniczne i odpowiednie atesty. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inżyniera, Wykonawca okaże wymagane prawem dokumenty potwierdzające dopuszczenie zastosowanych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie, a także okaże wyniki badań laboratoryjnych przeprowadzonych na zasadach określonych w Specyfikacjach Technicznych.

18. Wykonawca zapewni na własny koszt wielozmianowy system wykonywania robót także w dniach wolnych od pracy w przypadku, gdy będzie to konieczne w celu dotrzymania terminów określonych w Umowie.

19. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt:

1) zapewni objęcie kierownictwa robót przez kierownika robót,

2) urządzi plac i zaplecze budowy,
3) prowadzi dokumentację robót (dziennik budowy, książka obmiarów, protokoły odbioru robót, protokoły z narad, protokoły nadzorów autorskich, korespondencję), a dokumenty te stanowiły będą własność Zamawiającego,

4) utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,
5) sporządzi przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych.

20. Wykonawca po przejęciu terenu zabezpieczy majątek Zamawiającego nie podlegający przebudowie (oznakowanie, zieleń, elementy infrastruktury) i po zakończeniu budowy doprowadzi powyższe do stanu jak przed jej rozpoczęciem.

21. Po zakończeniu robót na każdym z przedsięwzięć inwestycyjnych Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu robót, przywrócenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności.

22. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inżynierowi wyników badań i pomiarów zgodnych z obowiązującymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczególnych robót.

23. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Inżyniera dla materiałów przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych atestów i świadectw jakości. W przypadku nie dotrzymania tego warunku i nie dopuszczenia materiału do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub materiału na własny koszt i pokryje wszelkie szkody, w tym związane z rozbiórką i ponownym wbudowaniem.

24. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inżyniera oraz innych zaproszonych osób, w celu omówienia bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac, ewentualnych nieprawidłowości w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrożenia terminowego wykonania Umowy, na wniosek Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Częstotliwość narad koordynacyjnych zostanie wskazana przez Zamawiającego. Wykonawca zorganizuje lub weźmie udział w naradzie, także w każdym przypadku, gdy polecenie takie wyda Inżynier.

25. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 3 szt. tablic informacyjnych zawierających informacje o prowadzonej inwestycji, o wymiarach co najmniej 1m x 2,5m według projektu zgodnego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz ich montażu w terminie 14 dni od daty przekazania terenu budowy. 
26. Wykonawca zobowiązany jest także do wykonania i zamontowania na swój koszt wszelkich tablic, w tym informacyjnych i pamiątkowych związanych z realizacją Projektu, według obowiązujących w tym zakresie wytycznych promocji POIiŚ. W przypadku niezgodności tablic z wytycznymi lub innymi dokumentami obowiązującymi w Projekcie, Wykonawca poniesie z tego tytułu wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą, a za szkodę uważane będą, w szczególności wszelkie nałożone na Beneficjenta Projektu lub Zamawiającego korekty i kary.
27. Wykonawca zobowiązany jest także do wykonania i zamontowania na swój koszt wszelkich naklejek i innych oznaczeń, elementów wchodzących w skład przedmiotu umowy, w tym informacyjnych i pamiątkowych związanych z realizacją Projektu, według obowiązujących w tym zakresie wytycznych promocji POIiŚ. W przypadku ich niezgodności z wytycznymi lub innymi dokumentami obowiązującymi w Projekcie, Wykonawca poniesie z tego tytułu wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą, a za szkodę uważane będą, w szczególności wszelkie nałożone na Beneficjenta Projektu lub Zamawiającego korekty i kary.
28. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich kosztów wynikających z warunków technicznych wydawanych przez zarządców infrastruktury technicznej, w tym kosztów nadzoru ze strony zarządcy infrastruktury technicznej, kosztów odbiorów końcowych dokonywanych przez zarządców infrastruktury technicznej oraz kosztów wyłączenia urządzeń w związku z realizacją inwestycji.

29. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Inżynierowi i Zamawiającemu na radach budowy pisemnej informacji na temat postępu robót, zawierającej informacje co do zgodności postępu robót z harmonogramem robót, w tym postęp rzeczowy i finansowy; okoliczności dotyczących przerw w wykonywaniu robót, ewentualnych trudności realizacyjnych oraz innych informacji będących przedmiotem zapytania ze strony Inżyniera lub Zamawiającego mogących mieć istotny wpływ na realizację inwestycji i termin jej zakończenia.

30. Wykonawca zapewni upoważnionym przedstawicielom Inżyniera i Zamawiającego dostęp do wszelkich dokumentów związanych z robotami budowlanymi w szczególności Wykonawca umożliwi Inżynierowi i Zamawiającemu dostęp do dokumentacji dotyczącej rozliczeń z Podwykonawcami.

§ 4.

1. Wykonawca oświadcza, iż osoby, które będą wykonywały w trakcie realizacji niniejszej umowy następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonywanie robót fizycznych (robotnicy), osoby sprzątające, osoby ochraniające, będą zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę.
2. Wykonawca jest zobowiązany do okazania Inżynierowi i Zamawiającemu, na każdorazowe wezwanie Inżyniera lub Zamawiającego, zanonimizowanych kopii dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia przez Wykonawcę/Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wymienione w ust. 1, w szczególności umowy o pracę, zgłoszenia do ZUS czy też wydane pracownikowi potwierdzenie warunków zatrudnienia w terminie 3 dni od  daty otrzymania wezwania.
3. W przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę/Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia określonych w ust. 2, Wykonawca/Podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na umowę o pracę osoby, której dotyczy uchybienie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania Inżynierowi lub Zamawiającemu  dokumentów potwierdzających  zatrudnienie  powyższej  osoby  na  umowę  o  pracę,  w szczególności umowy o pracę, zgłoszenia do ZUS czy też wydane pracownikowi potwierdzenie warunków zatrudnienia, co nie wyłącza możliwości naliczania kar umownych.

IV. POLECENIA
§ 5.
1. Zamawiający samodzielnie lub poprzez Inżyniera może (w każdym momencie) wydawać Wykonawcy polecenia, które mogą być konieczne do realizacji Robót i usuwania wszelkich wad, zgodnie z Umową. Wykonawca będzie odbierał polecenia tylko od Zamawiającego lub Inżyniera, w zakresie posiadania przez tego ostatniego stosownego upoważnienia. W sytuacjach gdy wydane polecenie może skutkować zmianą Umowy, to będą do niego miały zastosowanie postanowienia Umowy dotyczące trybu jej zmiany.
2. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do poleceń wydawanych przez Zamawiającego lub Inżyniera, w każdej sprawie odnoszącej się do Umowy. Polecenia te będą wydawane na piśmie. Koszty wykonania polecenia ujęte są w cenie umownej, poza przypadkami kiedy do wykonania poleceń mają zastosowanie zapisy niniejszej Umowy przewidujące zwiększenie wynagrodzenia.
3. Polecenia Zamawiającego lub Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę jako technologicznie uzasadnione, związane z realizacją i zakresem przedmiotu Umowy w czasie określonym przez Zamawiającego lub Inżyniera, technologicznie uzasadnionym, pod rygorem naliczenia kar umownych lub zatrzymania robót. Skutki finansowe nie wykonania polecenia poniesie Wykonawca.

V. KONTROLE
§ 6.
1. Zamawiający osobiście, lub przez osoby działające na jego rzecz lub na jego zlecenie, a w szczególności poprzez lub przy udziale Inżyniera jest uprawniony do przeprowadzenia przeglądu i kontroli budowy prowadzonej w ramach niniejszej Umowy, w każdym stadium realizacji inwestycji, a szczególnie w razie bezskutecznych interwencji Zamawiającego u Inżyniera. Niezależnie od uprawnienia Inżyniera, Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy sporządzania dokumentów niezbędnych do rozliczeń projektów POIiŚ, wyjaśnień w zakresie opóźnień wykonania budowli oraz przedsięwzięć w stosunku do Ogólnego Harmonogramu Budowy sporządzonego przez Wykonawcę, zgłaszania zastrzeżeń do stosowanych przez Wykonawcę technologii robót i materiałów, nie odpowiadających wymaganiom i wytycznym dokumentacji projektowej oraz odpowiedniej Specyfikacji Technicznej, itp.

2. Wykonawca w toku kontroli zobowiązany jest na każde wezwanie przedkładać w wyznaczonym terminie informacje, dokumenty i pisemne wyjaśnienia, których zażąda podmiot kontrolujący (uprawniony zgodnie z Umową).
3. Wykonawca w toku kontroli zobowiązany jest do pełnego współdziałania z podmiotem kontrolującym (uprawnionym zgodnie z Umową).

VI. WSPÓŁDZIAŁANIE
§ 7.

1. Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania i umożliwienia wykonywania prac na terenie budowy:

1) Personelowi Zamawiającego,

2) Inżynierowi,

3) jakimkolwiek innym wykonawcom zatrudnionym przez Zamawiającego, w tym Nadzór Autorski ,

4) personelowi organów władzy i administracji publicznych w zakresie posiadanych przez nie kompetencji,

5) personelowi instytucji kontrolującym realizację Projektu,

6) innym osobom upoważnionym przez Zamawiającego,

którzy mogą wykonywać, na terenie lub w pobliżu terenu budowy, jakiekolwiek zadania lub prace nie będące częścią Umowy.

2. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie swoje działania na terenie budowy oraz będzie uczestniczył w koordynacji jego działań z działaniami innych wykonawców, a działania te nie będą kolidowały z bieżącym funkcjonowaniem (ruchem) przedsiębiorstwa Zamawiającego oraz innymi robotami budowlanymi wykonywanymi na terenie należącym do Zamawiającego.

3. Dopuszcza się sytuację, w której Zamawiający powierzy wykonywanie robót nie wchodzących w skład Przedmiotu zamówienia innym podmiotom, a wykonanie tych robót wymagać będzie konieczności wykorzystania terenu przekazanego Wykonawcy, bądź urządzeń przez niego realizowanych w ramach niniejszej Umowy, albo też roboty te będą wykonywane w bezpośrednim sąsiedztwie robót lub terenu Wykonawcy. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest umożliwić podmiotowi trzeciemu realizację przewidzianych przez niego zadań, w szczególności wstęp na teren budowy w zakresie niezbędnym do wykonania przez niego prac, zgodnie z poleceniem i terminem wyznaczonym przez Inżyniera. Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio w odniesieniu do innego podmiotu realizującego zadania nie wchodzące w zakres Przedmiotu zamówienia

VII. UBEZPIECZENIE

§ 8.

1. Wykonawca w ciągu 7 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy przedłoży Zamawiającemu następujące dokumenty (dowody ubezpieczenia):

1) polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem,
2) potwierdzenia terminowego uiszczenia składki ubezpieczeniowej w formie kopii tych dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem,

potwierdzające, że Wykonawca posiada:

3) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w okresie realizacji Przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą obejmującą Przedmiot umowy, w szczególności: ubezpieczenie od ryzyka utraty zdrowia lub śmierć osób trzecich oraz pracowników i podwykonawców od wypadku przy pracy, a także od zniszczenia lub uszkodzenia mienia należącego do osób trzecich, które mogą się wydarzyć wskutek lub w następstwie wykonywania i wykańczania robót lub realizacji Umowy na kwotę min. 500.000,00 zł,
4) ubezpieczenie robót objętych niniejszą Umową, w okresie od przekazania terenu budowy do odbioru końcowego robót budowlanych. Wykonawca ubezpieczy roboty, w szczególności: w zakresie ryzyka powodzi, pożaru, katastrofy budowlanej oraz innych zdarzeń losowych wraz z materiałami, prefabrykatami i urządzeniami przeznaczonymi do wbudowania, na kwotę min. 100 % wartości wynagrodzenia umownego brutto,

5) ubezpieczenie mienia Wykonawcy znajdującego się na terenie budowy,
2. W uzasadnionych wypadkach Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy przedłożenia do wglądu oryginałów wyżej wskazanych dokumentów. Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie mogą być dokonywane bez zgody Zamawiającego.

VIII. ROZPOCZĘCIE I ODBIÓR
§ 9.

1. Strony ustalają, iż rozpoczęcie robót nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy, po uprzednim przekazaniu przez Zamawiającego terenu budowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy i przekazać wykonane zadanie Zamawiającemu w terminach określonych w Ogólnym Harmonogramie Budowy, nie później niż w terminie wskazanym w ofercie licząc od dnia zawarcia Umowy. Za dotrzymanie terminu wykonania Umowy uważa się dokonanie odbioru przedmiotu umowy bez wad w trybie określonym w niniejszej Umowie, lub protokolarnie potwierdzone usunięcie wad stwierdzonych w protokole odbioru.
3. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania terenu budowy w terminie do 14 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy i doręczenia dowodów potwierdzających posiadanie przez Wykonawcę wymaganego Umową ubezpieczenia oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i wywiązania się z innych przewidzianych Umową obowiązków.

4. Przekazanie terenu budowy nastąpi na podstawie protokołu przekazania. Oddanie  terenu budowy przez Wykonawcę nastąpi również na podstawie protokołu, po dokonaniu odbioru końcowego.

§ 10.

1. Przez zakończenie robót budowlanych strony rozumieją zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych wraz z wpisem do dziennika budowy, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z niniejszą Umową następuje odbiorem końcowym, na podstawie protokołu odbioru końcowego bez wad, lub protokołem potwierdzającym usunięcie wad stwierdzonych w protokole odbioru, po uzyskaniu wszelkich wymaganych zezwoleń na użytkowanie.
2. Zamawiający zobowiązuje się odebrać od Wykonawcy prawidłowo zakończone elementy przedmiotu umowy, które będą podstawą do zapłaty części wynagrodzenia umownego. Odbiór zakończonych elementów zadania będzie następował protokolarnie zgodnie z zakresem i terminami wskazanymi w zatwierdzonym przez Zamawiającego Ogólnym Harmonogramie Budowy oraz w Terminarzu Fakturowań. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość odbioru finansowego zakończonych elementów zadania nie uwzględnionych w zatwierdzonym Terminarzu Fakturowań. Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku do złożenia pisemnie zaakceptowanego przez Inżyniera wniosku do Zamawiającego, który może odmówić jego zatwierdzenia bez podania przyczyn.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami częściowymi nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia umownego. Tylko i wyłącznie podpisany przez Inżyniera i Zamawiającego protokół odbioru częściowego jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury częściowej.

5. Ostateczne rozliczenie nastąpi po protokolarnym odbiorze końcowym przez Zamawiającego całości zadania wykonanego przez Wykonawcę. Podstawą do rozliczenia będą wystawione przez Wykonawcę faktury. Tylko i wyłącznie podpisany przez Inżyniera i Zamawiającego protokół odbioru końcowego bez wad lub protokół potwierdzający usunięcie wad wskazanych w protokole odbioru jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

6. Wykonawca wspólnie z Inżynierem w imieniu Zamawiającego odpowiadają za prawidłowe przygotowanie dokumentów i dokumentacji do rozliczeń oraz fakturowań. 

7. Ponadto wyżej wymienieni zobowiązani są do przygotowania rozliczenia kosztów całkowitych robót zgodnie z zaleceniami do sporządzania w kontraktach na roboty budowlane w projektach POIiŚ.

8. Rozliczenie wykonanego Przedmiotu umowy nastąpi do 14 dni po odbiorze końcowym. W razie stwierdzenia błędów merytorycznych lub rachunkach w rozliczeniach do faktur częściowych zostaną wprowadzone odpowiednie korekty w rozliczeniu końcowym.

9. Wykonawca będzie zgłaszał Inżynierowi i Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem w dzienniku budowy. Potwierdzenie tego wpisu przez Inżyniera będzie podstawą do wyznaczenia terminu odbioru przez Zamawiającego, przy udziale Inżyniera. Niezależnie od zapisu w dzienniku budowy Wykonawca powiadomi pisemnie Inżyniera i Zamawiającego o zakończeniu robót objętych Umową.
10. Zamawiający będzie dokonywał odbiorów robót stanowiących Przedmiot niniejszej umowy z uwzględnieniem zapisów Specyfikacji Technicznych oraz następujących postanowień:

1) W odniesieniu do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu:

a) podlegają odbiorowi roboty ulegające zakryciu, których gotowość do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiając o tym Inżyniera – inspektora nadzoru inwestorskiego właściwego dla danej branży;

b) do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć pomiary geodezyjne każdorazowo dla  zakończonego etapu robót zanikających (przed ich zakryciem),

c) w przypadku wykonania przez Wykonawcę robót ulegających zakryciu lub robót zanikających, Zamawiający przystąpi do ich odbioru w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia ich wykonania,

d) Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inżynierowi oraz Zamawiającemu inwentaryzację każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu (przed jej zakryciem).

2) W odniesieniu do odbioru technicznego (odrębnie dla każdego z przedsięwzięć):

a) odbioru technicznego (branżowego) dokonuje się na podstawie zgłoszenia Wykonawcy o gotowości do odbioru: po całkowitym zakończeniu wszystkich robót budowlanych danej branży lub części tych robót w sposób umożliwiający dokonanie odbioru zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami prawa, potwierdzonego przez Inżyniera. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych przez Inżyniera lub Zamawiającego;

b) odbiór techniczny (branżowy) do odbioru końcowego jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, Inżyniera oraz w obecności Wykonawcy, w terminie 21 dni od daty zgłoszenia wykonania całości robót budowlanych danej branży po przedłożeniu kompletnych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru;

c) Inżynier i Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru technicznego (branżowego), jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie stwierdzone, że Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prób,

3) W odniesieniu do odbioru częściowego:

a) odbioru częściowego dokonuje się po odbiorze technicznym lub po całkowitym zakończeniu prac i robót budowlanych objętych zakresem robót podlegających odbiorowi określonych w zatwierdzonym przez Zamawiającego Ogólnym Harmonogramie Budowy,
b) przystąpienie do odbioru częściowego przeprowadzanego komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, Inżyniera oraz w obecności Wykonawcy, następuje w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wykonania robót podlegających odbiorowi technicznemu lub całości robót budowlanych objętych zakresem robót podlegających odbiorowi określonych w zatwierdzonym przez Zamawiającego Ogólnym Harmonogramie Budowy.
4) W odniesieniu do odbioru końcowego:

a) odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich prac i robót budowlanych, na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu wszystkich robót budowlanych, a także po uzyskaniu przez Wykonawcę decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budowli, obiektów z urządzeniami, ewentualnie o braku sprzeciwu organu nadzoru budowlanego wobec zamierzonego przystąpienia do użytkowania budowli z urządzeniami oraz po dokonaniu innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w związku z zakończeniem wykonywania prac i robót budowlanych, potwierdzonych przez Inżyniera. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych przez Inżyniera lub Zamawiającego,

b) przystąpienie do odbioru końcowego przeprowadzanego komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, Inżyniera oraz w obecności Wykonawcy, następuje w terminie 21 dni od daty zgłoszenia wykonania całości robót budowlanych objętych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy  i po przedłożeniu kompletnych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru końcowego. Odbiór końcowy wykonanego Przedmiotu umowy przeprowadza Zamawiający w oparciu o udokumentowany wniosek Inżyniera, przy uwzględnieniu zasad i wymagań określonych w Specyfikacjach Technicznych i Umowie z Inżynierem.

c) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego Przedmiotu umowy, jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie stwierdzone, że Przedmiot  umowy nie osiągnął  gotowości  do  odbioru z powodu nie zakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prób;

d) przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać do właściwego ośrodka komplet dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej sporządzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, która powinna zawierać dane umożliwiające wyniesienie zmian na mapę zasadniczą do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dowód przekazania inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do protokołu odbioru końcowego, a następnie Wykonawca winien dostarczyć Inżynierowi kompletną dokumentację powykonawczą oraz kosztorys powykonawczy szczegółowy wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą w 3 egzemplarzach w wersji papierowej uzgodnionej i posiadającej stosowne klauzule potwierdzające przyjęcie do Państwowego Zasobu Geodezyjnego oraz w wersji elektronicznej sporządzonej w formie wektorowej sporządzonej w obowiązującym układzie współrzędnych. Dopuszczalnym formatem pozyskiwanych danych wektorowych są pliki w formacie AutoCad w wersji 2009 lub niższej (dxf, dwg) lub MicroStation (dgn). Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest zlecić na własny koszt uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie odtworzenia uszkodzonych bądź zniszczonych znaków punktów państwowej osnowy geodezyjnej. W przypadku braku możliwości ich stabilizacji w dotychczasowym miejscu należy dokonać ich przeniesienia. W związku z powyższym zobowiązaniem Wykonawca ma obowiązek przekazać  Inżynierowi wraz z inwentaryzacją powykonawczą potwierdzenie przyjęcia operatu  geodezyjnego stabilizacji lub odtworzenia punktów państwowej osnowy geodezyjnej do zasobu geodezyjnego,

e) Wykonawca jest zobowiązany przekazać Inżynierowi komplet dokumentacji powykonawczej, o której mowa w pkt d), wraz ze wszelkimi decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezbędnymi dokumentami, a w szczególności: dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i robót zanikających, protokoły odbiorów elementów robót, dokumenty potwierdzające zastosowanie wyrobów dopuszczonych do powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (art. 10 Prawa budowlanego); - w tym w szczególności certyfikaty i deklaracje zgodności, dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, dokumenty potwierdzające utylizację odpadów powstałych wskutek prowadzonych prac - karty przekazania odpadu oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i kosztorys powykonawczy szczegółowy  sporządzony  na   dzień   zakończenia   robót   budowlanych,   w terminie do 7 dni od daty zakończenia robót budowlanych. Inżynier dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentów w terminie do 14 dni od daty dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie później niż do dnia wyznaczenia dokonania odbioru końcowego,

f) W przypadku gdy dokumentacja wymieniona w pkt e) zostanie przekazana Inżynierowi po dacie zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, termin do dokonania odbioru końcowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego z dokumentów wymienionych w pkt e),

g) W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru końcowego, wad Przedmiotu umowy (bez których usunięcia nie można prawidłowo lub w całości korzystać z przedmiotu umowy będącego przedmiotem odbioru), Zamawiający odmówi dokonania odbioru końcowego, a Strony ustalą termin ich usunięcia z uwzględnieniem czasu niezbędnego na wykonanie prac z tym związanych. W przypadku braku uzgodnienia terminu Zamawiający będzie uprawniony do jednostronnego wskazania terminu usunięcia wad. Ponowne przystąpienie do odbioru końcowego przez Zamawiającego, nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty ponownego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Wyznaczenie terminu usunięcia wad nie oznacza przedłużenia terminu zakończenia robót przez Wykonawcę.

h) Komisja dokonująca odbioru końcowego sporządza protokół odbioru końcowego robót. Odbiór końcowy bez wad potwierdza wykonanie i zakończenie realizacji całego Przedmiotu umowy. W przypadku stwierdzenia wad wykonanie i zakończenie realizacji całego Przedmiotu umowy potwierdzał będzie protokół usunięcia wszelkich wad stwierdzonych w protokole odbioru.
11. Jeżeli w toku czynności odbioru oraz w okresie gwarancji i rękojmi zostaną stwierdzone wady, które nie nadają się do usunięcia to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli nie uniemożliwiają one prawidłowego użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie,

2) jeżeli wady uniemożliwiają prawidłowe użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

12. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

13. Okoliczności wskazane w ust. 11 zostaną stwierdzone przez Inżyniera i Zaakceptowane przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca z oceną taką się nie zgodzi, Zamawiający powoła na koszt Wykonawcy biegłego z listy biegłych sądowych prowadzonej dla Sądu Okręgowego w Opolu. Ocena biegłego będzie wiążąca dla Wykonawcy. W przypadku, gdy opinia biegłego będzie zbieżna ze stanowiskiem Wykonawcy, koszty sporządzenia opinii pokryje Zamawiający.

14. Zamawiający może w okolicznościach niezbędnych do terminowego wykonania i rozliczenia Projektu wyrazić zgodę na wystawienie faktury końcowej lub polecić wystawienie faktury końcowej w przypadku, gdy usunięcie wad wskazanych w końcowym protokole odbioru robót wykracza poza termin realizacji Projektu. W takim przypadku wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona o stwierdzoną przez Inżyniera i Zaakceptowana przez Zamawiającego wartość wad, co nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich usunięcia. W takim przypadku po usunięciu wady, rozliczenie nastąpi przy zastosowaniu odpowiednich postanowień umownych, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca odpowiedzialny będzie za szkodę, którą Zamawiający lub Beneficjent poniósł w związku z niemożnością rozliczenia wartości wady w Projekcie i nieotrzymaniem należnego mu dofinansowania. 

IX. WYNAGRODZENIE

§ 11.

1. Wykonawca za prawidłowe i terminowe wykonanie pełnego zakresu prac i robót objętych przedmiotem umowy i wykonanie wszelkich innych obowiązków w umowie wskazanych otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, które na dzień zawarcia Umowy wynosi: ... złotych netto (słownie …), … zł brutto (słownie: …),  w tym … zł (słownie: …) podatku od towarów i usług według stawki … %.
2. W związku z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia Wykonawca oświadcza, iż wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy lub ich wystąpienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego  określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Faktury częściowe za zrealizowane prace będą wystawiane na podstawie protokołów odbioru i po stwierdzeniu braku wad wykonanej pracy oraz zgodności jej wykonania z Umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej. Tylko i wyłącznie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru częściowego lub końcowego bez wad lub protokół usunięcia wad w tych protokołach wskazanych stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.
4. Mając na względzie inżynierię finansową Projektu oraz fakt, iż dofinansowanie Projektu nie będzie zaliczkowane, fakturowanie wynagrodzenia poszczególnych części przedmiotu umowy nie będzie przekraczało kwoty … zł brutto, w każdym kwartale. Zamawiający może jednak dać Wykonawcy pisemne powiadomienie o zwiększeniu maksymalnej kwoty fakturowania kwartalnego. 

5. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wraz z załącznikiem w postaci protokołu odbioru końcowego lub protokołu końcowego zawierającego wady i protokołu stwierdzającego usunięcie wad oraz dokumentów wymaganych przy podwykonawstwie lub oświadczenia o braku jakichkolwiek Podwykonawców zaakceptowanych lub nie. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie wypłacone Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT, a za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Strony oświadczają, że są czynnymi podatnikami od towarów i usług.

7. Ilekroć w umowie mowa jest o wynagrodzeniu umownym, w tym na potrzeby obliczenia wysokości kar umownych lub zmiany Umowy, należy mieć na względzie łączne wynagrodzenie umowne brutto.

§ 12.

1. W przypadku gdy Wykonawca zlecił Podwykonawcy wykonanie części prac stanowiących Przedmiot umowy, do faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę i przekazanej Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

1) oryginał oświadczenia Podwykonawców potwierdzające otrzymanie przez Podwykonawców całości wynagrodzenia za wykonane przez Podwykonawców roboty wchodzące w skład robót, której dotyczy faktura wystawiona przez Wykonawcę,
2) kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawców potwierdzonych przez Podwykonawców „za zgodność z oryginałem” oraz

3) kopie potwierdzenia przelewu na rachunek bankowy Podwykonawcy kwoty/ kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez Podwykonawców ewentualnie wraz z kserokopią innego dokumentu świadczącego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zapłaty całości wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcę roboty.
2. Każdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawcę kserokopii dokumentów wskazanych powyżej w ust. 4 winne one być potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
3. W przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentów termin zapłaty faktury biegnie od momentu złożenia kompletnej faktury tj. zawierającej wszystkie dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, które winny być dołączone do faktury. Faktury nie zawierające wymaganych załączników lub błędnie wystawione będą zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecił Podwykonawcy wykonywania żadnych prac, do każdej faktury VAT Wykonawca będzie dołączał oświadczenie o nie zleceniu Podwykonawcy wykonania żadnych robót wchodzących w zakres robót, których dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawcę. Postanowienia dotyczące podwykonawców stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców.

4. Do ostatniej, końcowej faktury VAT  Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

1) wykaz rozliczenia umów zawartych z Podwykonawcami oraz umów zawartych przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami,

2) oświadczenia wszystkich podwykonawców oraz dalszych podwykonawców potwierdzające otrzymanie przez podwykonawców oraz dalszych podwykonawców całości wynagrodzenia z tytułu umów zawartych z Wykonawcą lub w wypadku dalszych podwykonawców – z tytułu umów zawartych z podwykonawcą, a dotyczących wykonania przypisanych im części przedmiotu umowy,
3) oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy i dalszych podwykonawców, że nie korzystali pod jakimkolwiek tytułem prawnym z innych podwykonawców oraz, że wszyscy podwykonawcy zostali zgłoszeni, a na placu budowy nie przebywali jacykolwiek niezgłoszeni podwykonawcy lub osoby działające na ich rzecz lub na ich zlecenie.
5. W przypadku częściowego udokumentowania rozliczeń z tytułu umów o podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie  w wysokości pomniejszonej o wysokość wynagrodzenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, jakie nie zostało im wypłacone.

6. W przypadku, gdy jakikolwiek Podwykonawca zgłoszony lub nie, a także pracownik Wykonawcy, którzy wykonywali jakiekolwiek części przedmiotu umowy wystąpią do Zamawiającego z roszczeniem o zapłatę, Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie kwoty, o której zapłatę wystąpił podwykonawca, do chwili uregulowania tej należności przez Wykonawcę lub prawomocnego oddalenia roszczeń podwykonawcy. 
7. W przypadku dokonania zapłaty przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 6471 § 5 kodeksu cywilnego Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot wypłaconych z tego tytułu podwykonawcy, w całości.
8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot wypłaconych Podwykonawcom przez Zamawiającego, a także wszelkich poniesionych w związku z roszczeniami kosztów, w tym kosztów postepowania, zastępstwa prawnego i biegłych, z zobowiązaniami Zamawiającego wobec Wykonawcy, chociażby wierzytelności nie były jeszcze wymagalne (potrącenie umowne). Postanowienia powyższe nie wykluczają możliwości naliczania kar umownych, w związku z niewykonaniem przez Wykonawcę obowiązków przewidzianych w niniejszej umowie w zakresie Podwykonawstwa. 
§ 13.

1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę o możliwości zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty oraz wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W przypadku zgłoszenia uwag, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może według swego uznania:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty, w terminie do 30 dni od daty przedłożenia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę dowodów wykonania robót budowlanych (protokoły odbioru) oraz obejmujących ich faktur VAT. Tak dokonana zapłata uważana będzie za spełnienie świadczenia wobec Wykonawcy.

5. W przypadku nie zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4 Wykonawca uznaje zasadność bezpośredniej zapłaty oraz wysokość wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.1.

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, choćby wierzytelności nie były jeszcze wymagalne (potrącenie umowne).
7. W przypadku, gdy Zamawiający zostanie zobowiązany przez organy władzy publicznej lub sąd do zapłaty na rzecz podwykonawcy, zgłoszonego lub nie, jakiejkolwiek kwoty, Wykonawca, który otrzymał wynagrodzenie, zobowiązany będzie do jej zwrotu w terminie 7 dni od dnia wezwania. Jeżeli wykonawca wynagrodzenia jeszcze nie otrzymał lub otrzymał je w części zastosowanie znajdą postanowienia ust. 6. W każdym jednak wypadku Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy regresu w pełnej wysokości.
8. Zamawiającemu przysługiwały będą wobec podwykonawcy wszelkie zarzuty, które przysługują Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym i udzielenia mu wszelkiej możliwej pomocy w toku ewentualnego procesu. 
X. PODWYKONAWSTWO

§ 14.

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę   o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy nie później niż na 14 dni przed datą zawarcia umowy, której dotyczy przedkładany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
2. Strony zgodnie ustalają następujące wymagania dla umów z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami:

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, a zapłata przez Wykonawcę i podwykonawców, podwykonawcom i dalszym podwykonawcom musi nastąpić przed wystawieniem faktury przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego,

2) umowy z Podwykonawcami nie mogą przewidywać zabezpieczenia należytego wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewypłacania) części wynagrodzenia podwykonawcy. 
3) terminy zwolnienia gwarancji należytego wykonania umowy określone w umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą nie mogą upływać później aniżeli terminy zwolnienia gwarancji należytego wykonania umowy zawarte w umowach pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą,

4) umowy z Podwykonawcami nie mogą przewidywać progu wartości minimalnej prac, dopiero powyżej którego podwykonawca uprawniony jest  wystawić fakturę,

5) wynagrodzenie podwykonawcy ustala się w kwocie brutto, uwzględniającej wszystkie podatki i opłaty, w tym podatek VAT.  Postanowienia niniejszego ustępu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa, w tym przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie tzw. „podatku odwróconego”. W przypadku spełnienia przesłanek do zastosowania tzw. „podatku odwróconego” wynagrodzenie podwykonawcy będzie wynagrodzeniem netto, a na fakturze wystawca dokumentu winien sporządzić stosowną adnotację. Jednakże prawidłowe zakwalifikowanie stosunków łączących Wykonawcę i spełnienia przesłanek ustawowych do zastosowania tzw. „podatku odwróconego” spoczywa wyłącznie na Wykonawcy; Zamawiający nie może z tego tytułu ponieść jakiejkolwiek szkody.

6) terminy rozliczeń (okresy rozliczeniowe) z podwykonawcą, nie mogą być dłuższe aniżeli terminy rozliczeń (okresy rozliczeniowe) pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym, w odniesieniu do tych samych elementów bądź robót,

7) umowy winny zawierać harmonogram realizacji robót zleconych podwykonawcy (harmonogram rzeczowy) wraz z harmonogramem płatności na rzecz podwykonawcy, uwzględniający możliwy dopuszczalny Umową termin rozpoczęcia robót przez podwykonawcę oraz terminy wiążące Wykonawcę w oparciu o Ogólny Harmonogram Budowy. Harmonogramy, o których mowa wyżej będą aktualizowane każdorazowo w przypadku zmian w umowach z podwykonawcą,

8) umowy winny zawierać zasady dokonywania przez Wykonawcę odbioru robót wykonywanych przez podwykonawcę, z tym zastrzeżeniem, iż odbiory stanowiące podstawę płatności na rzecz podwykonawców odbywać się będą nie rzadziej aniżeli odbiory tych samych robót wchodzących w skład robót odbieranych przez Zamawiającego. Odbiory prac wykonanych przez podwykonawców będą się odbywały wcześniej aniżeli terminy odbiorów prac dokonywanych przez Zamawiającego. Odbiór robót przez Zamawiającego nie może stanowić warunku odbioru robót wykonanych przez Podwykonawcę,

9) umowy winny zawierać zakaz dokonywania zmian w umowie, w tym rozszerzania zakresu, zlecania robót zamiennych lub dodatkowych, bez zgody Zamawiającego, a zakres przedmiotowy pierwotnej umowy z Podwykonawcą nie może wykraczać poza zakres objęty przedmiotem niniejszej Umowy, 

10) umowy nie mogą zawierać zapisów dotyczących dokonywania wzajemnych potrąceń należności pomiędzy Wykonawcą i jego podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, wynikających z roszczeń innych, aniżeli związane z realizacją niniejszej Umowy,

11) umowy nie mogą zawierać zapisów sprzecznych z treścią niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą oraz z treścią dokumentacji projektowej i technicznej inwestycji,

12) umowy zawierane z Podwykonawcami winny zawierać postanowienia analogiczne do odpowiednio stosowanych postanowień niniejszej Umowy, a w szczególności postanowienia zgodnie z którymi w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy,
13) umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmienić zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zmianę umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem zmiany,
14) umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

15) wyłączenie obowiązku zachowania poufności wobec Zamawiającego w zakresie wszystkich elementów umowy, w szczególności w odniesieniu do wysokości wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

16) umowy z podwykonawcami nie mogą uzależniać wypłaty wynagrodzenia podwykonawcy od zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, jak również nie mogą uzależniać dokonania odbioru robót wykonanych przez podwykonawcę od dokonania odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę przez Zamawiającego,

17) umowy z podwykonawcami muszą przewidywać, iż osoby, które będą wykonywały    w trakcie realizacji umowy podwykonawczej czynności:

a) wykonywanie robót fizycznych (robotnicy), osoby sprzątające, osoby ochraniające,

dla każdego z przedsięwzięć, będą zatrudnione przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę i będą posiadały stosowne uprawnienia,

18) umowy z podwykonawcami winny zawierać oświadczenie podwykonawcy, iż osoby, które będą wykonywały w trakcie realizacji umowy zawartej pomiędzy wykonawcą i podwykonawcą czynności w zakresie realizacji zamówienia określone w opisie przedmiotu zamówienia, co do których Zamawiający wymaga aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione na podstawie umowy o  pracę, będą zatrudnione przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

19) umowy z podwykonawcami powinny zawierać zapis zgodnie z którym Podwykonawca będzie zobowiązany do okazania Wykonawcy i Zamawiającemu, na każdorazowe wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy, oryginałów dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia przez Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia, co do których Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w szczególności umowy o pracę, zgłoszenia do ZUS czy też wydane pracownikowi potwierdzenie warunków zatrudnienia.

20) umowy z podwykonawcami winny zawierać zapis zgodnie z którym w  przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji umowy zawartej pomiędzy wykonawca i podwykonawcą czynności w zakresie realizacji zamówienia określonych w opisie przedmiotu zamówienia, co do których Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, Podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na umowę o pracę osoby, której dotyczy uchybienie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania Wykonawcy i Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie powyższej osoby na umowę o pracę w szczególności umowy o pracę, zgłoszenia do ZUS czy też wydane pracownikowi potwierdzenie warunków zatrudnienia,

21) łączna wysokość wynagrodzenia wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców nie może być wyższa niż wysokość wynagrodzenia wypłacanego Wykonawcy za wykonanie zakresu robót wykonanych na jego rzecz przez podwykonawców i dalszych podwykonawców.

3. Zamawiający, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 1, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w niniejszej Umowie,

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2 pkt.1) lub wysokość wynagrodzenia wyższą niż przewidziana niniejszą Umową dla tego samego zakresu robót,

3) zawierającej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub skutkujące niemożnością wywiązania się przez Wykonawcę z niniejszej Umowy,
1) nie zawierają wycenionego zakresu robót budowlanych podwykonawcy w odniesieniu do HRI i pozycji projektowych . 
(w przypadku umówienia się przez strony o wynagrodzenie ryczałtowe, dokument ten powinien stanowić podstawę wyliczenia umówionego ryczałtu, sporządzonego poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji HRI),

2) zawierającej postanowienia sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
4. Zamawiający odpowiada wyłącznie za nieuregulowane przez Wykonawcę na rzecz podwykonawcy robót budowlanych wymagalne należności do maksymalnej wysokości wynikającej z odpowiednich pozycji HRI Wykonawcy stanowiącego integralną część niniejszej Umowy.

5. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym  w ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiający, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

9. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienić zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem  są roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zmienić zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zmianę umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2, 3, 4 stosuje się odpowiednio.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy o podwykonawstwo.
11. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez względu na jej wartość.

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 2 pkt. 1), Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

13. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
14. Wykonawca może wykonywać roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy pomocy podwykonawców. Wykaz zgłoszonych i zaakceptowanych przez Zamawiającego w trybie określonym w niniejszym paragrafie podwykonawców, po jego sporządzeniu, będzie stanowić załącznik do umowy.
15. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania robót przez podwykonawców, jak za działania lub zaniechania własne, choćby nie ponosił winy w wyborze.
16. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia któregokolwiek z zamierzeń inwestycyjnych wchodzących w skład niniejszej Umowy.
17. Wykonywanie robót budowlanych przy pomocy innych podwykonawców niż wskazani w załączniku do Umowy może się odbywać za pisemną zgodą Zamawiającego na zasadach określonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do równoczesnego przesyłania Zamawiającemu dokumentów wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanów na adresy mailowe w Umowie wskazane. 

XI. NADZÓR

§ 15.

1. Roboty budowlane objęte niniejszym kontraktem nadzorowane będą przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego, będącymi inspektorami nadzoru budowlanego, działającymi w granicach przypisanych im Umową i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Nadzór Inwestorski nad realizacją Przedmiotu Umowy stosownie do wymogów ustawy Prawo Budowlane w imieniu Zamawiającego będzie pełnił inspektor nadzoru (zwany w treści Umowy także: Inżynierem), w przy pomocy branżowych inspektorów nadzoru i innych osób o określonych kwalifikacjach, w wymaganych specjalnościach i specjalizacjach. 

3. Zamawiający zastrzega, iż Inżynier może zostać zastąpiony wyznaczonym przez Zamawiającego inspektorem nadzoru inwestorskiego lub Inżynierem Kontraktu rozumianym jako specjalistyczna firma zarządzająca budowami i zatrudniająca inspektorów nadzoru, któremu oprócz praw i obowiązków przypisanych przepisami ustawy Prawo Budowlane zostaną przypisane prawa i obowiązki przewidziane jak dla Inżyniera. 

4. Inżynier pełnił będzie także inne funkcje nadzorcze oraz funkcje związane z zarządzaniem budową przypisane mu niniejszą Umową oraz na pełnienie usług inspektora nadzoru.

5. Na Wykonawcy ciążą także obowiązki przypisane mu Umową na świadczenie usług Inżyniera, niezależnie od jej nazwy i formy, a w szczególności Wykonawca zobowiązany jest poddać się rygorom i uprawnieniom przypisanych Inżynierowi.
6. Ilekroć w Umowie mowa jest o obowiązkach przypisanych Inżynierowi, to z wyłączeniem tych czynności, które ustawa prawo budowlane przypisuje wyłącznie inspektorowi nadzoru, czynności te mogą zostać wykonane bezpośrednio przez Zamawiającego lub inna osobę przez niego wskazaną.
XII. RĘKOJMIA I GWARANCJA

§ 16.

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 
2. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji, licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad lub protokolarnego potwierdzenia usunięcia wszystkich wad w nim wskazanych, 
z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 niniejszego paragrafu.

3. Wykonawca udziela gwarancji jakości na Przedmiot umowy na okres 60 miesięcy, licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy bez wad, lub protokolarnego potwierdzenia usunięcia wszystkich wad w nim wskazanych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 niniejszego paragrafu.
4. W przypadku dokonania odbioru częściowego danego etapu, w zakresie elementów stanowiących spójną, kompletną, mogącą funkcjonować zgodnie z celem dla którego zostały wykonane, i mogącą samodzielnie funkcjonować całość przekazywaną Zamawiającemu do eksploatacji przed dokonaniem odbioru ostatecznego, w stosunku do której uzyskano pozwolenie na użytkowanie, termin rękojmi za wady oraz gwarancji liczony będzie od dnia następnego po dniu uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i podpisania protokołu odbioru danej części przedmiotu umowy bez wad, lub protokolarnego potwierdzenia usunięcia wszystkich wad w nim wskazanych. Nie będą uważane za spełniające wymogi określone w zdaniu pierwszym te elementy, których weryfikacja poprawności wykonania nie może zostać zakończona bez uprzedniego wykonania i odbioru elementów niezbędnych do ich funkcjonowania. Fakt rozpoczęcia biegu terminu rękojmi za wady i gwarancji w sposób przewidziany w niniejszym paragrafie zostanie wyraźnie wskazany w protokole odbioru częściowego i zaakceptowany przez Zamawiającego. Dla wszystkich pozostałych elementów przedmiotu umowy, które nie mogą zostać przekazane Zamawiającemu w sposób wskazany w zdaniu pierwszym oraz tych elementów w stosunku do których nie nastąpiła akceptacja Zamawiającego w protokole odbioru częściowego, początek terminu rękojmi za wady i gwarancji liczony będzie zgodnie z ust. 2. Postanowienia niniejszego paragrafu nie uchybiają zapisom dotyczącym terminu zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
5. Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny, a Strony rezygnują z wystawiania innych dokumentów gwarancyjnych.
6. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych Przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o wadzie, a w uzasadnionym obiektywnie przypadku, w innym terminie, na który Zamawiający wyrazi zgodę. 
7. Udzielona rękojmia za wady i gwarancja nie będą powodowały powstawania po stronie Zamawiającego jakichkolwiek kosztów, w tym warunkujących utrzymanie pełni praw gwarancyjnych. Wszelkie koszty związane z udzieloną rękojmią za wady i gwarancją zarówno na całość przedmiotu umowy jak i na jego poszczególne części obciążały będą wyłącznie Wykonawcę.
8. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody sądu (wykonanie zastępcze).
9. Postępowanie przy wystąpieniu wad w okresie gwarancji i rękojmi za wady:
1) po wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie w formie pisemnej, wyznaczając jednocześnie nie krótszy niż 3 dni robocze termin do spisania protokołu dotyczącego istnienia wady;
2) istnienie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiającego 
i Wykonawcy. Jeśli Wykonawca w terminie określonym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 1), nie przystąpi do spisania protokołu wspólnie z Zamawiającym – wiążącym dla Stron jest protokół sporządzony przez Zamawiającego. 

3) w przypadku zakwestionowania przez Wykonawcę istnienia lub zakresu wady Zamawiający zleci ich ustalenie biegłemu rzeczoznawcy wpisanemu na listę biegłych sądowych Sądu Okręgowego w Opolu. W przypadku potwierdzenia istnienia lub zakresu wady choćby w części, koszty sporządzenia opinii pokryje Wykonawca w terminie 7 dni od dnia wezwania. Zlecenie sporządzenia opinii biegłemu nie zawiesza, ani nie przerywa biegu terminów do usunięcia wad i nie wyłącza, ani nie ogranicza możliwości naliczania kar umownych. W przypadku stwierdzenia przez biegłego nieistnienia wady, koszty sporządzenia opinii pokryje Zamawiający. 

4) Usunięcie wad przez Wykonawcę zostanie pisemnie potwierdzone przez Zamawiającego, a postanowienia dotyczące odbioru robót będą stosowane odpowiednio.

10. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu gwarancyjnego, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu.

11. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dokonał wymiany elementów infrastruktury, termin gwarancji na wymieniony element biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiany elementu infrastruktury).

12. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawcę wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

13. Wykonawca oświadcza, że obowiązki z tytułu gwarancji będzie wykonywał 
z uwzględnieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawcę na podstawie niniejszej Umowy, to jest z uwzględnieniem stałej eksploatacji i ruchu przedsiębiorstwa Zamawiającego. Z tych względów Wykonawca oświadcza 
i zobowiązuje się, że wykonywanie prac utrzymaniowych oraz doraźnych napraw zgodnie ze sztuką budowlaną - dotyczących rezultatu prac wykonanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy - przez profesjonalnego wykonawcę wybranego przez Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia się przez Wykonawcę 
z wykonywania obowiązków z tytułu gwarancji.

14. Jeżeli w okresie rękojmi za wady i gwarancji wymagane będzie wykonanie jakichkolwiek czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla jej utrzymania i skorzystania z pełni wynikających z niej praw (z wyłączeniem zgłoszeń Zamawiającego opisanych powyżej) Strony postanawiają, iż czynności te, w tym wymagane przez osoby trzecie, obciążały będą, w tym finansowo, wyłącznie Wykonawcę.

XIII. KARY UMOWNE
§ 17.

1. Ilekroć Umowa stanowi o zapłacie Zamawiającemu kary umownej, to kwota ta jest zastrzeżona przez Strony także na wypadek nienależytego wykonania zobowiązania, niezależnie od powstania szkody.

2. W odniesieniu do jakiejkolwiek kary umownej zastrzeżonej w Umowie, Stronom służy prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, w przypadku gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych.

3. Ilekroć w Umowie przewiduje się obowiązek zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, to Zamawiający, będzie mógł zaspokoić roszczenie o zapłatę kary umownej z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub potrącić wartość kary umownej z wierzytelnością przysługującą Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, choćby wierzytelności nie były jeszcze wymagalne (potrącenie umowne), w szczególności z płatności częściowych lub płatności końcowej. Zamawiający może także według swojego wyboru dochodzić od Wykonawcy zapłaty kar umownych na zasadach ogólnych.

4. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wykonania ciążących na nim zobowiązań.
5. Kary umowne mogą być sumowane. W przypadku zbiegu kar umownych dotyczących niedotrzymania terminów i naruszenia obowiązków, Zamawiający może zdecydować o naliczaniu jednej z tych kar, z zastrzeżeniem, iż będzie to kara wyższa, lub naliczyć obie z kar.

6. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości wynagrodzenia umownego, z wyjątkiem wysokości kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, która wynosi 20 % wartości wynagrodzenia umownego. Wartość (wysokości) kar, o których mowa powyżej może być sumowana do wysokości 40 % wysokości wynagrodzenia umownego.
7. Jakiekolwiek roszczenia i zarzuty Wykonawcy dotyczące miarkowania kar umownych, mogą zostać podniesione wyłącznie w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 484 § 2 kodeksu cywilnego, w pozostałych przypadkach są wyłączone.

8. Możliwość naliczania kar umownych jest przywilejem Zamawiającego, który może bez podania przyczyny odstąpić od naliczania kar umownych lub miarkować ich wysokość, według swojego uznania.
9. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego w przypadku, gdy wysokość poniesionej przez niego szkody przekroczy wartość kar umownych.

§ 18.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

1) odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia umownego,
2) opóźnienia w prawidłowym wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,05 % wartości wynagrodzenia umownego, za każdy dzień opóźnienia,
3) naruszenia któregokolwiek z wskazanych w Umowie terminów, w tym terminów wskazanych w harmonogramach, w wysokości 0,05 % wartości wynagrodzenia umownego, za każdy dzień opóźnienia,
4) opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy – w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia umownego, za każdy dzień opóźnienia,
5) naruszenia obowiązków dotyczących podwykonawstwa wskazanych w niniejszej Umowie, a w szczególności w przypadku:

a) braku potwierdzenia prawidłowej i terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom lub nieprawdziwego oświadczenia potwierdzającego zapłatę podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,

e) nieprawdziwości oświadczenia dotyczącego braku innych podwykonawców, poza zgłoszonymi,

w wysokości 50.000,00 zł za każde naruszenie,

6) złożenia przez Wykonawcę w toku postepowania przetargowego lub w treści umowy lub w załączniku do umowy nieprawdziwego oświadczenia, w wysokości 50.000,00 zł za każde naruszenie,

7) ujawnienia przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia lub nieprzedłożenia wymaganych umową dokumentów, w wysokości 20.000,00 zł za każde naruszenie,

8) niedopełnienia przez podwykonawcę obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę osoby, wykonującej czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia, co do których Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w odniesieniu do której ujawniono niespełnienie wymogu zatrudnienia przez Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, lub nieprzedłożenia wymaganych umową dokumentów, w wysokości 20.000,00 zł za każde naruszenie,

9) naruszenia jakiegokolwiek przewidzianego Umową lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązku związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy lub ochrony przeciwpożarowej w wysokości 10.000,00 zł za każde naruszenie,

10) za naruszenie jakiegokolwiek obowiązku wskazanego w powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub wytycznych instytucji finansujących, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 40.000,00 zł, za każdy przypadek nierealizowania obowiązku lub zrealizowania go w sposób sprzeczny z dyspozycją takiego obowiązku lub naruszenia terminu, 

11) za naruszenie jakiegokolwiek obowiązku wskazanego w poleceniu Zamawiającego, poleceniu Inżyniera, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000,00 zł, za każdy przypadek nierealizowania obowiązku lub zrealizowania go w sposób niezgodny z dokumentami i przepisami wskazanymi powyżej,
12) naruszenia jakiegokolwiek innego, a nie opisanego w niniejszym ustępie obowiązku wskazanego w Umowie, pomimo pisemnego wezwania, w wysokości 10.000,00 zł za każde naruszenie.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

1) w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający - w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia umownego, 

2) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy - w wysokości 0,05 % wartości wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki.

3. Ilekroć mowa jest o wartości wynagrodzenia umownego, należy przez to rozumieć wartość ryczałtowego wynagrodzenia umownego brutto. 

§ 19.

Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują także w przypadku zakończenia umowy, w tym poprzez odstąpienie od Umowy, a w takim przypadku traktowane będą jako odrębne zobowiązanie umowne.

§ 20.

1. Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym w wezwaniu, naprawi lub usunie na własny koszt każdą nieprawidłowość w realizacji przedmiotu Umowy.

2. Jeżeli Wykonawca nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań umownych, powodując szkody lub straty u Zamawiającego, a także niewywiązanie się przez Zamawiającego z jakichkolwiek zobowiązań wobec instytucji finansujących, to Zamawiający może obciążyć Wykonawcę kosztami wynikłymi z usunięcia skutków zaistniałej szkody lub pokrycia poniesionej straty.

3. Usunięcie skutków, o których mowa powyżej, może nastąpić także przez zlecenie wykonania określonych czynności osobom, trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do wywiązania się ze zobowiązań umownych, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody sądu, co nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.

XIV. ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE
§ 21.

1. Umowa może zostać rozwiązana za pisemnym porozumieniem stron.

2. W porozumieniu, o którym mowa w ust. 1 Strony określą, w szczególności termin rozwiązania Umowy oraz terminy i sposób rozliczenia wzajemnych zobowiązań.

§ 22.

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadkach i na warunkach określonych w Umowie. Powyższe nie uchybia prawu do odstąpienia od Umowy w przypadkach wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

2. Odstąpienie od Umowy wymaga złożenia pisemnego oświadczenia, zawierającego w szczególności datę odstąpienia oraz przyczyny uzasadniające odstąpienie.

3. Po odstąpieniu od Umowy Strony zobowiązane są do dokonania protokolarnego stwierdzenia wykonanych przez Wykonawcę części zamówienia.

§ 23.

1. Poza innymi przypadkami wskazanymi w niniejszej Umowie i powszechnie obowiązujących przepisach prawa Zamawiający może odstąpić od Umowy jeżeli:

1) Wykonawca w rażący sposób nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań Umownych,

2) W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono zastrzeżenia i/lub zażąda tego instytucja finansująca lub kontrolująca,

3) Wykonawca nie zastosuje się niezwłocznie do żądania zawartego w poleceniu Zamawiającego lub Inżyniera wymagającego, aby Wykonawca naprawił uchybienia, wady lub usterki które mają poważny wpływ na właściwe lub terminowe wykonanie Umowy,

4) Wykonawca pomimo wezwania uchybia wskazanym w Umowie terminom,

5) Wykonawca narusza przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej,

6) Wykonawca pomimo wezwania narusza przepisy ustawy Prawo Ochrony Środowiska, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko lub ustawy o odpadach,

7) Wykonawca pomimo wezwania narusza przepisy ustawy Prawo Budowlane,

8) Wykonawca pomimo wezwania narusza przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

9) Wykonawca pomimo wezwania narusza obowiązujące wytyczne Regionalnego Programu Operacyjnego lub inne dotyczące Projektu wytyczne dla projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,

10) Wykonawca narusza obowiązki wskazane w decyzjach administracyjnych lub uzgodnieniach na podstawie których Umowa jest wykonywana,

11) jeżeli Wykonawca utracił zdolność do wykonania Umowy, a w szczególności utracił niezbędny potencjał finansowy lub osobowy wskazany w Ofercie,

12) jeżeli Wykonawca utraci ochronę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej  w zakresie prowadzonej działalności, lub ochronę ubezpieczeniowa dla innych przewidzianych Umowa ryzyk,

13) Wykonawca (lub jeden z wykonawców) staje się niewypłacalny, a w szczególności prowadzona jest przeciw niemu egzekucja sądowa lub administracyjna, wyprzedaje swój majątek, zawiera porozumienia z wierzycielami uniemożliwiające lub utrudniające wykonanie Umowy,

14) Wykonawca zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej,

15) w stosunku do Wykonawcy został zgłoszony wniosek o ogłoszenie postępowania likwidacyjnego, upadłościowego lub restrukturyzacyjne,

16) Wykonawca zbył lub wydzierżawił swe przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część, bez zgody pisemnej Zamawiającego,

17) Wykonawca opóźnia się w wykonaniu Przedmiotu umowy dłuższej niż 45 dni,

18) Wstrzymania robót budowlanych na okres dłuższy niż 28 dni, bez upoważnienia ze strony Zamawiającego,

19) Nierealizowania powierzonych prac zgodnie z zakresem lub terminami podanymi w Zatwierdzonym HRI lub Ogólnym Harmonogramie Budowy albo, gdy tempo realizacji prac nie gwarantuje dotrzymania terminu umownego wykonania zadania lub pozostaje w opóźnieniu w wykonaniu zadania w odniesieniu do zmiany terminu jego wykonania,

20) Wykonawca wykonuje prace i roboty bez przestrzegania technologii i warunków technicznych odbioru robót i nie zastosuje się do wezwania do poprawienia wykonywanych robót,

21) Wykonawca pomimo pisemnego wezwania i wyznaczenia co najmniej 7 dniowego terminu, uchyla się od prowadzenia robót zgodnie z postanowieniami harmonogramów,

22) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,
23) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego ubezpieczenia przewidzianego niniejsza Umową,

24) Wykonawca nie przedkłada dowodów ubezpieczenia oraz dowodów jego opłacenia.
2. Podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego stanowi ponadto konieczność trzykrotnego dokonywania przez Zamawiającego, bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości Umowy. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w przypadkach wskazanych powyżej i w innych miejscach Umowy, o ile nie zostało w niej określone inaczej, może zostać złożone przez Zamawiającego w terminie 180 dni od dnia ziszczenia się którejkolwiek z okoliczności w Umowie wskazanych. 

4. Okoliczności wskazane w ust. 1 uważane będą w każdym przypadku za zawinione przez Wykonawcę.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, wskazanych w szczególności w ust. 1, Wykonawca nie będzie miał prawa do żądania oprócz potwierdzonych protokolarnie przez obie Strony kwot należnych mu za wykonane usługi, rekompensaty lub odszkodowania za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z odstąpieniem od Umowy przez Zamawiającego i w tym zakresie zrzeka się wszelkich roszczeń.

§ 24.

1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach przez niego niezawinionych:

1) niezawarcia, odstąpienia, rozwiązania, wygaśnięcia lub stwierdzenia nieważności Umowy na dofinansowanie Projektu,

2) nieotrzymania dofinansowania Projektu lub nieotrzymania dofinansowania Projektu, w wysokości wskazanej we Wniosku o udzielenie dofinansowania,

3) wstrzymania, zawieszenia lub wycofania się przez Zamawiającego, z realizacji Projektu,

4) rozwiązania w jakikolwiek sposób Porozumienia zawartego między Beneficjentem a Zamawiającym,

5) uchwalenia zmian lub uchylenia przepisów w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz wytycznych dotyczących Funduszu Spójności powodujących, że realizacja Projektu stanie się niecelowa, nieuzasadniona ekonomicznie bądź ekologicznie, albo niemożliwa do zrealizowania.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone przez Zamawiającego w terminie 180 dni od dnia ziszczenia się którejkolwiek z okoliczności wskazanych w ust. 1. 

3. W przypadku wskazanym w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy, stwierdzonego protokolarnie przez strony, a Zamawiający nie będzie zobowiązany do zapłaty jakichkolwiek kar umownych, rekompensat lub odszkodowań i w tym zakresie Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń.

§ 25.

1. Zamawiający może także od Umowy odstąpić, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.
2. Odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

3. W przypadku wskazanym w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy, stwierdzonego protokolarnie przez strony, a Zamawiający nie będzie zobowiązany do zapłaty jakichkolwiek kar umownych, rekompensat lub odszkodowań.

§ 26.

Wykonawca może odstąpić od Umowy, ze skutkiem na 180 dni po złożeniu Zamawiającemu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, jeżeli Zamawiający:

1) uporczywie i celowo, pomimo pisemnego wezwania nie wywiązuje się ze swoich wymagalnych i bezspornych zobowiązań finansowych wobec Wykonawcy, pomimo pisemnego wezwania i wyznaczenia dodatkowego 14 dniowego terminu.

2) uporczywie i celowo, pomimo pisemnego wezwania nie wywiązuje się z obowiązku przekazania będących w jego posiadaniu informacji i dokumentów niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy,

3) zawiesza wykonanie Umowy jednorazowo na okres dłuższy niż 90 dni z przyczyn nieokreślonych w Umowie.

§ 27.

1. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca podejmie niezwłocznie kroki mające na celu zakończenie w terminie wskazanym przez Zamawiającego, realizacji przedmiotu Umowy w sposób zorganizowany i sprawny, umożliwiający zminimalizowanie kosztów oraz jak najlepszą ochronę interesów Zamawiającego.

2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze stron Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej Umowy w trybie natychmiastowym oraz do zabezpieczenia, a następnie do opuszczenia terenu budowy.
3. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia na własny koszt placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego przekazania placu budowy Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. Jeżeli Zamawiający odstąpił od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, to wszelkie znajdujące się na terenie budowy roboty tymczasowe i roboty wykonane oraz wbudowane urządzenia zostaną przekazane protokolarnie Zamawiającemu przez wykonawcę. Zamawiający może podjąć także stosowne kroki w celu uniemożliwienia wywozu z placu budowy materiałów tam dostarczonych oraz w celu ochrony swych interesów.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez Inżyniera. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji strony ustalają komisyjnie wartość wykonanych robót oraz zakupionych materiałów i urządzeń, nienadających się do wbudowania w inny obiekt, co może stanowić podstawę do dokonania stosownych rozliczeń między stronami.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający może dokonać odbioru wykonanej przez Wykonawcę części przedmiotu Umowy. Oceny stopnia zaawansowania robót dokona Komisja Odbioru składająca się z przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i Inżyniera. Komisja Odbioru określi wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonaną część przedmiotu umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji.

7. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków przewidzianych w niniejszej Umowie dotyczących, kar umownych, zwrotu lub przekazania dokumentacji, przeniesienia autorskich praw majątkowych, zachowania tajemnicy oraz sporządzenia raportów.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy niezależnie od winy w sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy następuje z powodu okoliczności związanych z działalnością Wykonawcy przy realizacji niniejszej Umowy.

§ 28
Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem przedmiotu umowy i jego rozliczeniem do dnia odstąpienia obciążają Wykonawcę.
XV. SIŁA WYŻSZA
§ 29.

1. Żadna ze Stron nie będzie uznana winną naruszenia swoich zobowiązań wynikających
z Umowy, jeżeli wykonanie takich zobowiązań będzie uniemożliwione przez jakiekolwiek okoliczności siły wyższej, powstałe po dacie zawarcia Umowy.

2. Siła Wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność:

1) na którą Strona nie ma wpływu,

2) przed którą taka Strona nie mogłaby się rozsądnie zabezpieczyć przed momentem zawarcia Umowy,

3) która, gdyby taka wystąpiła, Strona nie mogłaby jej uniknąć lub przezwyciężyć oraz

4) której nie można w istocie przypisać drugiej Stronie.

3. Siła Wyższa może obejmować wyjątkowe wydarzenia i okoliczności w rodzaju wyliczonych poniżej, ale bez ograniczenia się do nich, jeśli tylko powyższe warunki będą spełnione:

1) wojna, działania wojenne (niezależnie, czy wojna była wypowiedziana czy nie), inwazja, działanie wrogów zewnętrznych,

2) rebelia, terroryzm, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny, lub wojna domowa,

3) bunt, zamieszki, 

4) strajk lub lokaut z wyłączeniem takich zdarzeń u Wykonawcy i jego Podwykonawców, Inżyniera i jego podwykonawców oraz Zamawiającego,

5) klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, huragan, tajfun lub trąba powietrzna.

4. Strona, której dotyczą okoliczności siły wyższej podejmie uzasadnione kroki w celu usunięcia przeszkód, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań minimalizując zwłokę i straty finansowe.

5. Jeżeli w opinii jednej ze Stron zaistniały jakiekolwiek okoliczności mające znamiona siły wyższej, mogące mieć wpływ na wywiązanie się z jej zobowiązań, Strona ta powinna bezzwłocznie powiadomić drugą Stronę podając szczegóły dotyczące charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i możliwych skutków takich okoliczności.

6. O ile Przedstawiciel Zamawiającego nie poleci inaczej na piśmie, Wykonawca będzie kontynuował wypełnianie swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim zakresie, jaki będzie możliwy i będzie poszukiwał wszystkich uzasadnionych, alternatywnych środków w celu wypełnienia swoich zobowiązań, których nie uniemożliwia zdarzenie siły wyższej.

7. W przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej i ich trwania przez okres co najmniej 120 dni, niezależnie od jakiegokolwiek wydłużenia okresu realizacji, jaki może zostać przyznany Wykonawcy z wyżej wymienionej przyczyny, każda ze Stron będzie miała prawo doręczyć drugiej Stronie powiadomienie o odstąpieniu od Umowy z zachowaniem 30 dniowego terminu odstąpienia.

8. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn i w trybie wskazanym w niniejszym paragrafie rozliczenie Stron nastąpi na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

XVI. ZABEZPIECZENIE
§ 30.

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie: … zł (słownie: …), co  odpowiada 10 % wartości łącznego ryczałtowego wynagrodzenia umownego. 
2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie przed zawarciem umowy w formie … . 

3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujący sposób:

1) 70 % zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

2) 30 % zabezpieczenia Zamawiający zwróci Wykonawcy nie później niż w ciągu 15 dni po upływie terminu rękojmi za wady.

4. Wykonanie zamówienia i uznanie przez Zamawiającego za należycie wykonane zostanie przez Zamawiającego potwierdzone, poprzez złożenie oświadczenia na końcowym protokole odbioru bez wad lub protokole potwierdzającym usunięcie wszelkich wad wskazanych w końcowym protokole odbioru.

5. W przypadku przedłużenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się przedłużyć czas obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w taki sposób aby obejmowało także przedłużenie terminu realizacji Umowy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

6. Zamawiający będzie upoważniony do pobrania z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy kwot należnych Zamawiającemu, a w szczególności, w przypadku gdy:

1) Zamawiający odstąpi od niniejszej Umowy, a przysługiwały mu będą roszczenia wobec Wykonawcy,

2) Wykonawca nie będzie wywiązywał się z realizacji obowiązków wynikających z niniejszej Umowy,

3) Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych i/lub odszkodowań wynikających z postanowień niniejszej Umowy,

4) Wykonawca uchylać się będzie od wykonywania zobowiązań wynikających z rękojmi za wady lub udzielonych gwarancji,

5) Wykonawca nie zwróci Zamawiającemu kosztów wykonania zastępczego,

6) Wykonawca nie zamontuje tablic informacyjnych, a Zamawiający poniesie koszt ich zamontowania,

7) Wykonawca nie zwróci Zamawiającemu innych kosztów, do których zobowiązany jest na podstawie niniejszej Umowy.

7. W przypadku przedłużenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się przedłużyć czas obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w taki sposób, aby obejmowało także przedłużenie terminu realizacji umowy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia, na co Wykonawca nieodwołalnie wyraża zgodę, a zapisy zabezpieczenia udzielonego w formie innej niż w pieniądzu nie będą uprawnienia powyższego w żaden sposób ograniczały.

9. Uprawnienia Zamawiającego określone w postanowieniach niniejszego paragrafu mogą być realizowane przez Zamawiającego w każdym czasie i niezależnie od prawa Zamawiającego do dokonywania potrąceń wierzytelności Zamawiającego 
z wierzytelnościami Wykonawcy szczególności Zamawiający według własnego uznania może zaspokoić swoje roszczenie w drodze potrącenia lub pobrania z zabezpieczenia albo korzystając jednocześnie z obydwu możliwości (potrącenie i pobranie 
z zabezpieczenia).

10. Strony postanawiają, że w przypadku, jeśli Wykonawca nie wykona swoich obowiązków należytego wykonania Umowy a obowiązki te wykona zastępczo Zamawiający przeznaczając na ten cel zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w pieniądzu, to będzie on miał prawo wykorzystać na ten cel także odsetki wynikające z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku.

11. W przypadku zabezpieczenia złożonego w gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej, Zamawiający wymaga aby możliwość egzekwowania należności za pomocą tych instytucji nie odbiegała od możliwości egzekucji z zabezpieczenia złożonego w pieniądzu. W szczególności, zamawiający nie przyjmie gwarancji zawierających klauzulę identyfikacyjną, uzależniającą zmianę Umowy od zgody gwaranta, ograniczającą uprawnienia wyłącznie do uprawnień z rękojmi, wymaganie, aby roszczenie stwierdzone było wyrokiem sądu itp. Ponadto realizacja uprawnień z gwarancji nie może być uregulowana w sposób skracający okres udzielonego zabezpieczenia.
XVII. ZMIANY UMOWY

§ 31.

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zachowania pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci aneksu.

2. Ilekroć w Umowie jest mowa o zmianach, należy przez to rozumieć także jej uzupełnienia, skrócenia, czy też inne modyfikacje.

3. Zmiana personelu wskazanego w Ofercie złożonej w Przetargu, dokonana z zachowaniem postanowień Umowy, nie stanowi i nie wymaga zmiany Umowy.

4. Dokonanie przez Zamawiającego zmiany harmonogramów stanowiących podstawę realizacji robót budowlanych, po doręczeniu Wykonawcy i Inżynierowi na piśmie nie stanowi i nie wymaga zmiany Umowy.

5. Zmiany danych teleadresowych Stron oraz osób uprawnionych do ich reprezentacji lub upełnomocnionych w Umowie do dokonywania określonych czynności, nie stanowią zmiany Umowy, o ile informacja o dokonaniu zmiany została skutecznie doręczona drugiej Stronie na piśmie, wraz z załącznikiem w postaci aktualnego odpisu z właściwego rejestru.

§ 32.

Zgodnie z postanowieniami SIWZ, poza innymi przypadkami wskazanymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w tym  art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej Umowy, w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na zasadach w Umowie wskazanych.

§ 33.

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w sytuacjach określonych w art. 144 ust. 1 – 1e ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w przypadku zaistnienia następujących przesłanek:

1) Zmiana w zakresie wynagrodzenia, o jakim mowa w § 11 Umowy:

a) w sytuacji, gdy wprowadzenie zmian niezbędnych do prawidłowej realizacji  przedmiotu umowy, o których mowa w pkt. 2)-7) i 9)-14) poniżej, skutkuje zmianą w zakresie wynagrodzenia,

b) obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku stwierdzenia wad lub usterek, które nie nadają się do usunięcia, lecz nie uniemożliwiają prawidłowego użytkowania przedmiotu zamówienia, może zostać sporządzony i podpisany Protokół z wadami przy równoczesnym obniżeniu wynagrodzenia za wykonane prace za zgodą Zamawiającego, o ile zmiana Umowy jest wymagana.

Jeżeli dla wprowadzenia zmiany w zakresie wynagrodzenia brak jest podstaw w obowiązujących dokumentach umownych, odpowiednie zastosowanie znajdzie § 33 ust. 4 pkt 5). Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn wycena Zmiany nie będzie możliwa na zasadach określonych powyżej lub nie będzie miarodajna, a strony nie uzgodnią wspólnego stanowiska, Zamawiający może zażądać, aby wyceny dokonał wybrany przez Zamawiającego biegły z listy biegłych sądowych prowadzonej przy Sądzie Okręgowym w Opolu. Wycena wykonana przez taką osobę będzie wiążąca dla obu Stron, a koszty takiej wyceny będą pokryte przez Zamawiającego.

2) wystąpią niesprzyjające warunki atmosferyczne, geotechniczne, archeologiczne uniemożliwiające Wykonawcy wykonanie robót w terminie umownym, lub określonym w Ogólnym Harmonogramie Budowy, w szczególności:

a) długotrwałe – trwające dłużej niż 10 dni lub przekraczające w krótszym okresie czasu w stopniu znaczącym, uniemożliwiającym prowadzenie robót, w wielkościach: 35 l/m2 opady atmosferyczne, klęski żywiołowe, niskie temperatury – poniżej (- 10) oC, porywisty wiatr – powyżej 20 m/s, wysokie stany wód – uniemożliwiające prowadzenie robót ziemnych, gruba pokrywa śnieżna – powyżej 15 cm, powodujące konieczność ewakuacji sprzętu lub inne zjawiska atmosferyczne uniemożliwiające Wykonawcy wykonywanie Przedmiotu umowy, zgodnie z zaleceniami lub gwarancjami dostawców materiałów budowlanych, co zostanie potwierdzone przez Inżyniera i zaakceptowane przez Zamawiającego;
b) niewypały i niewybuchy odnalezione na placu/terenie budowy,

c) wykopaliska archeologiczne;

d) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geotechniczne, uniemożliwiające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe lub anomalie geologiczne, geodezyjne lub geologiczne, wszystkie potwierdzone opinią niezależnego biegłego rzeczoznawcy), których rozsądny i doświadczony Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie sporządzenia projektu;

e) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, 
w szczególności kolizja z istniejącą niezinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną (sieci, instalacji, urządzeń lub obiektami budowlanymi (bunkry, fundamenty, ściany), uniemożliwiające wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, których rozsądny i doświadczony Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie sporządzenia projektu;

f) wystąpienie awarii lub katastrofy budowlanej, nie wynikającej z działania lub nieprawidłowych zaniechania Wykonawcy.

W takich przypadkach Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania Umowy o czas obiektywnie niezbędny, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

3) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:

a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;

b) koniecznością dokonania zmiany w pozwoleniu na budowę o czas trwania procedury administracyjnej,

c) nieuzasadniona odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń,

d) pojawienie się na etapie realizacji robót nowych warunków lub wymagań nałożonych przez właścicieli lub zarządców infrastruktury, dotyczących tych elementów, w które ingeruje lub z którymi koliduje Projekt,

e) roszczenia osób trzecich, w tym właścicieli nieruchomości sąsiadujących z nieruchomością, na której prowadzone sa roboty budowlane,
f) roszczenia osób trzecich zabezpieczone przez orzeczenie sądu powszechnego lub decyzję administracyjną nakazujące wstrzymanie robót,
W takich przypadkach Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania Umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym.

4) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie niniejszej Umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia niniejszej Umowy, w tym dotycząca zdarzeń, o których mowa w niniejszym paragrafie, których rozsądny i doświadczony Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty;

W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania Umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym (tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz plus do 14 dni na analizę opracowania),

5) zmiana sposobu spełnienia świadczenia:

a) wystąpi brak na rynku dostępnych materiałów lub urządzeń, oferowanych 
w ofercie Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi materiałami lub urządzeniami spełniającymi wymagania Zamawiającego określone 
w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy, lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, o ile nie wpłyną one na zmianę dokumentacji technicznej i nie będą wymagały zmiany pozwolenia na budowę,

c) jeżeli czas dostawy materiałów przewidzianych w Umowie i jej załącznikach, uniemożliwia terminową realizację zgodnie z zatwierdzonych Ogólnym Harmonogramem Budowy, przy zachowaniu należytej staranności Wykonawcy przy zamawianiu przewidzianych materiałów, co zostanie poświadczone pisemnymi dowodami, w tym oficjalnym stanowiskiem dostawcy,

d) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac lub obiektywnie udowodnionych kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, o ile nie wpłyną one na zmianę dokumentacji technicznej i nie będą wymagały zmiany pozwolenia na budowę,

e) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane 
w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

f) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geotechniczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutów, anomalie geotechniczne, geologiczne lub geodezyjne) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, których rozsądny i doświadczony Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie sporządzenia projektu;

g) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, 
w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany, dąb czarny) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych, których rozsądny i doświadczony Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie sporządzenia projektu;

g) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, w tym prawa miejscowego.

W takich przypadkach Wykonawca i Zamawiający mogą postanowić o zmianie sposobu świadczenia Wykonawcy określonego w Umowie, w tym mogą postanowić o zmianie materiałów lub urządzeń, które mają być wykorzystane przez Wykonawcę przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.
6) dokonanie zmiany Umowy jest obiektywnie korzystne dla Zamawiającego:

a) może obniżyć koszt realizacji przedmiotu Umowy lub robót budowlanych wykonywanych w ramach Umowy;

b) może przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa wykonania przedmiotu Umowy;

c) może przyczynić się do podniesienia jakości wykonania przedmiotu Umowy,

d) może przyczynić się do usprawnienia i podniesienia efektywności wykonania przedmiotu Umowy;

e) może przyczynić się do korzystnego dla Zamawiającego skrócenia terminu realizacji wykonania przedmiotu Umowy, 

f) może przyczynić się do zmniejszenia kosztów eksploatacji przedmiotu umowy w stosunku do pierwotnych kosztów eksploatacji przy jednocześnie niezmienionej wysokości wynagrodzenia umownego, o ile nie wpłyną one na zmianę dokumentacji technicznej i nie będą wymagały zmiany pozwolenia na budowę.
7) Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na podstawie którego Wykonawca realizuje roboty budowlane, które uniemożliwiają wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z założonym harmonogramem. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia robót budowlanych o okres wynikający i uzasadniony wprowadzonymi przez projektanta zmianami w projekcie budowlanym, przy uwzględnieniu czasu trwania dokonania zmian decyzji administracyjnych lub uzyskania nowych decyzji administracyjnych.

8) zmiany osobowe:

a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się, co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane; Zamawiający nie dopuszcza do zmiany personelu na osoby o niższych kwalifikacjach lub doświadczeniu niż wykazano w warunkach udziału w przedmiotowym postępowaniu,

b) zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego dysponującego, co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym, finansowym i osobowym oraz zaakceptowanego przez Zamawiającego w trybie w Umowie wskazanym

c) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy/innego podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca/podmiot lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca/inny podmiot, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia objętego niniejszą Umową. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów w zakresie jaki wynika w szczególności z zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

d) zmiany osób do nadzorowania lub koordynacji robót (osób odpowiedzialnych za realizację ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiającego).

9) Projektant, konserwator zabytków lub organ ochrony środowiska dokona zmiany 
w dokumentacji projektowej (przetargowej) albo wyda decyzję administracyjną uniemożliwiającą prowadzenie robót lub ich ukończenie w przewidzianym Umowa terminie.

10) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac powodujące:

a) brak możliwości dojazdu oraz transportu na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych;

b) protesty mieszkańców lub blokady dróg;

c) konieczność prowadzenia postępowania egzekucyjnego, co do wydania nieruchomości niezbędnych do prowadzenia robót.

W takim przypadku strony mogą przesunąć  termin  wykonania  Umowy  o  okres  równy  okresowi uniemożliwienia prowadzenia prac.

11) Pozostałe zmiany:

a) zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Beneficjenta umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu,

b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. 
W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane i uzasadnione koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z Umowy planowanymi świadczeniami. Za udokumentowane i uzasadnione koszty nie będą uznawane materiały niedostarczone na plac budowy lub niezaakceptowane przez Inżyniera;

c) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 kodeksu cywilnego i innych przepisach kodeksu cywilnego i ustawy Prawo budowlane, które nie będą ingerować w określenie przedmiotu zamówienia,

d) podczas wykonania przedmiotu Umowy zaistnieje konieczność dokonania aktualizacji, uszczegółowienia, wykładni lub doprecyzowania poszczególnych zapisów Umowy, nie powodujących zmiany celu i istoty Umowy,

e) wystąpienie konieczności wprowadzenia Aneksu do Umowy o charakterze informacyjnym, instrukcyjnym lub porządkowym, niezbędnej do realizacji Umowy,

f) obiektywnie jest to niezbędne dla zachowania i realizacji celów Umowy, dla których została ona zawarta, a w szczególności prawidłowej realizacji Inwestycji i realizacji Projektu,

g) w przypadku zaistnienia innej istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy bez dokonania jej zmian nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  na etapie zawierania Umowy;

h) zmiany zakresu prac objętych Umową wynikających z przesłanek opisanych w ust. 1 pkt 13 niniejszego paragrafu,
i) zmian dotyczących wykonawców wspólnie wykonujących zamówienie, np. w formie konsorcjum, w tym dotyczących zmiany lidera konsorcjum, podmiotu zobowiązanego do wystawiania faktur VAT, osoby reprezentujących Wykonawców lub zakresu prac przypisanego danemu wykonawcy robót budowlanych,

j) niemożność wykonywania robót, gdy obowiązujące przepisy prawa lub stosowne decyzje administracyjne nie dopuszczają lub zakazują wykonania robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

k) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w zakresie niezbędnym do uniknięcie lub usunięcie takich kolizji,

l) w przypadku nieotrzymania, uchylenia, zmiany, cofnięcia  lub stwierdzenia nieważności decyzji o udzieleniu dofinansowania Projektu lub innej decyzji organu krajowego przyznającego dofinansowanie w ramach środków Unii Europejskiej,

m) w przypadku zmiany, rozwiązania, odstąpienia, wygaśnięcia lub stwierdzenia nieważności Umowy na dofinansowanie,

n) kiedy konieczność taka będzie wynikać z zaleceń lub uzgodnień z Instytucją Zarządzającą, Pośredniczącą, Wdrażającą lub Kontrolująca albo z decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądów lub organów ścigania, w tym organów kontroli skarbowej,

W takich przypadkach strony mogą postanowić o zmianie sposobu świadczenia Wykonawcy określonego w Umowie, w szczególności mogą postanowić o zmianie materiałów lub urządzeń, które mają być wykorzystane przez Wykonawcę przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, oraz o zmianie wynagrodzenia oraz terminu zakończenia wykonania Umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym.

12) Wystąpią okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności, które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w Umowie. Taka sytuacja winna być odnotowana w dzienniku budowy oraz musi być udokumentowana stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiającego.

W takim przypadku strony mogą przesunąć termin wykonania Umowy o okres równy okresowi przerw lub przestoju.

13) w przypadku podpisania przez strony aneksu do Umowy i dokonania zmiany treści niniejszej Umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z zaistnieniem sytuacji (przesłanek) opisanej w art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i zlecenia Wykonawcy wykonania dodatkowych usług, dostaw lub robót budowlanych wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) o ile wykonanie tych robót wpływa na termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania Umowy o okres wynikający z konieczności wykonania zleconych Wykonawcy dodatkowych usług, dostaw lub robót budowlanych. Nie będzie to jednak uprawniało Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń związanych ze zwiększeniem wynagrodzenia umownego określonego w niniejszej Umowie, a wszelkie koszty związane 
z wykonaniem zakresu wskazanego w zdaniu pierwszym zostaną ujęte w wynagrodzeniu za wykonanie tego zakresu.

2. Strony postanawiają, że w przypadku przedłużenia terminu realizacji Umowy, Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o zapłatę przez Zamawiającego kosztów ogólnych, tj. kosztów związanych bezpośrednio lub pośrednio z funkcjonowaniem Wykonawcy na budowie (w szczególności: koszty zaplecza Wykonawcy, koszty obsługi biurowej i nadzoru geodezyjnego, koszty pracownicze). Strony zgodnie postanawiają, że takie koszty, w przypadku przedłużenia terminu realizacji Umowy, uznaje się za wliczone w ramach wynagrodzenia umownego wskazanego w Umowie, za wyjątkiem przypadku wskazanego w ust. 1 pkt 13) powyżej, gdzie koszty te będą uwzględnione w przedmiotowym aneksie do Umowy.

3. W przypadkach określonych w ust. 1 przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu umowy może  nastąpić o czas niezbędny do jego wykonania,  jednak  nie  dłużej  niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedłużenie terminu Zamawiający warunkuje złożeniem przez Wykonawcę wniosku o sporządzenie aneksu do Umowy wraz z powołaniem się na podstawę zmiany Umowy i uzasadnieniem wniosku opisującym okoliczności faktyczne. Do wniosku o sporządzenie aneksu do umowy Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających okoliczności faktyczne wskazywane przez Wykonawcę we wniosku. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy okazania oryginałów przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów. Okoliczności wskazane przez Wykonawcę winny zostać zaopiniowane przez Inżyniera.

4. W przypadku dokonywania zmiany treści niniejszej Umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, w związku z zaistnieniem sytuacji (przesłanek) opisanej w art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych ustala się następujące zasady postępowania:

1) rozpoczęcie wykonywania dodatkowych usług, dostaw lub robót budowlanych wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych może nastąpić wyłącznie po podpisaniu przez strony niniejszej Umowy aneksu  zmieniającego niniejszą Umowę w tym zakresie,

2) Podstawą do podpisania aneksu, o którym mowa w pkt 1) powyżej będzie protokół konieczności sporządzony przez Inżyniera i zatwierdzony przez Zamawiającego. Protokół konieczności, o którym mowa w zdaniu pierwszym musi zawierać uzasadnienie  wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 144 ust.1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych. Podpisanie protokołu bez zawarcia stosownego dokumentu statuującego prawa i obowiązki Stron nie będzie uprawniało Wykonawcy do rozpoczęcia i wykonania robót, a koszt wykonania czynności dokonanych z naruszeniem niniejszego przepisu obciążał będzie wyłącznie Wykonawcę.

3) rozpoczęcie wykonywania dodatkowych usług, dostaw lub robót budowlanych wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych musi zostać poprzedzone  wykonaniem  dokumentacji  projektowej  opisującej  te roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi i uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniającej do prowadzenia przedmiotowych robót jeżeli są wymagane.

4) Podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych usług, dostaw lub robót budowlanych wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych będzie kosztorys ofertowy szczegółowy odpowiadający cenom obowiązującym na rynku opolskim, przygotowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego. Przedmiotowy kosztorys stanowić będzie załącznik do aneksu, o którym mowa w pkt 1) powyżej.

5) Kosztorys ofertowy szczegółowy, o którym mowa w pkt 4) powyżej  zostanie opracowany przez Wykonawcę w oparciu o następujące założenia:

a) podstawą do określenia nakładów rzeczowych w  kosztorysie  ofertowym szczegółowym, o którym mowa w pkt 4) powyżej będą nakłady publikowane w odpowiednich katalogach. W przypadku braku odpowiednich pozycji podstawą do określenia nakładów rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym szczegółowym będzie kalkulacja indywidualna nakładów rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem iż ceny będą cenami rynkowymi,

b) dla określenia ceny jednostkowej robót, usług i dostaw ujętych w kosztorysie szczegółowym ofertowym, o którym mowa w pkt 4) powyżej zastosowane będą średnie ceny i wskaźniki (R, M, S, Ko i Z) z ostatnich opublikowanych zeszytów Sekocenbud,

c) dla określenia ceny materiałów i sprzętu nie publikowanych w  zeszytach Sekocenbud wykonawca przedstawi cenę opartą na danych wynikających z przeprowadzonego przez Wykonawcę rozeznania rynku i zatwierdzoną przez Zamawiającego,

d) koszty zakupu materiałów zawarte są w cenie materiału podanej jako średnia cena podana w zeszytach Sekocenbud,

e) koszty pracy sprzętu zawarte są w cenie podanej jako średnia cena podana w zeszytach Sekocenbud,

f) koszty pośrednie należy kalkulować zgodnie z zasadami przygotowania kosztorysów szczegółowych określonych w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 r. nr 130 poz. 1389 z późn. zm.),

g) maksymalny wskaźnik narzutu zysku kalkulowanego zgodnie z zasadami określonymi w wyżej przywołanym rozporządzeniu nie może dla robót dodatkowych przekroczyć 5 % w odniesieniu do wszystkich rodzajów robót budowlanych.

6) Rozliczenie dodatkowych usług, dostaw lub robót budowlanych wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, zostanie dokonane na podstawie ilości wykonanych i odebranych robót na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporządzonego na podstawie książki obmiarów) według niezmiennych cen określonych w kosztorysie ofertowym szczegółowym o którym mowa w pkt 4) powyżej stanowiącym załącznik do aneksu, o którym mowa w pkt 1) powyżej.

5. Stosownie do postanowień art. 142 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego|
w § 11 ust. 1 Umowy także w przypadku: zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
W takiej sytuacji Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wyżej wymienione składniki. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy. Dowód potwierdzający, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę spoczywa wyłącznie na Wykonawcy.

6. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej. Wykonawca przedłoży zamawiającemu kopie wszystkich umów uzasadniających ewentualną podwyżkę i upoważnia niniejszym Zamawiającego do przetwarzania danych osobowych objętych przedmiotowymi dokumentami,

7. W przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w niniejszym punkcie na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w niniejszym punkcie;

8. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych powyżej w ust. 5 pkt 5), 6) i 7) obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano. 

9. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu na zmianę wynagrodzenia umownego należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego. Wykonanie wszelkich niezbędnych ekspertyz i wyliczeń należy wyłącznie do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego, a dowody powyższe Wykonawca przeprowadzi na własny koszt, który został ujęty w wynagrodzeniu umownym.

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie znajdują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych regulujące możliwość zmiany Umowy, w tym przepisy umożliwiające dokonywanie  nieistotnych zmian umowy.

§ 34.

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy na zasadach wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy prawo zamówień publicznych.

2. W przypadku podpisania przez strony aneksu do Umowy i dokonania zmiany treści niniejszej Umowy na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, w związku z zaistnieniem sytuacji (przesłanek) opisanej w art. 144 ust.1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych i zlecenia Wykonawcy wykonania dodatkowych usług, wykraczających poza przedmiot niniejszej Umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) Umowa może zostać zmieniona także w zakresie terminu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania Umowy o okres wynikający z konieczności wykonania zleconych Wykonawcy dodatkowych usług, dostaw lub robót budowlanych.

§ 35.

1. W przypadku dokonywania zmiany treści niniejszej Umowy na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z zaistnieniem sytuacji (przesłanek) w przedmiotowym przepisie wskazanych ustala się następujące zasady postępowania:

1) rozpoczęcie wykonywania dodatkowych usług, wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych może nastąpić po podpisaniu przez strony niniejszej Umowy aneksu zmieniającego niniejszą Umowę w tym zakresie,

2) podstawą do podpisania aneksu, o którym mowa w pkt 1) powyżej będzie protokół konieczności sporządzony przez Inżyniera i zatwierdzony przez Zamawiającego. Protokół konieczność, o którym mowa w zdaniu pierwszym musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanek i zachowanie warunków wskazanych we wskazanym wyżej przepisie ustawy.

2. Podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych - robót budowlanych, wykraczających poza przedmiot niniejszej Umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, będzie kosztorys ofertowy szczegółowy przygotowany przez Wykonawcę, zweryfikowany przez Inżyniera i zatwierdzony przez Zamawiającego. Przedmiotowy kosztorys stanowić będzie załącznik do aneksu, o którym mowa w pkt 1) powyżej. Kosztorys ofertowy zostanie opracowany przy wykorzystaniu aktualnych cen rynkowych dla usług i czynności tego samego rodzaju jak przewidziane w projekcie aneksu, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający może dokonać samodzielnego szacunku po rozeznaniu rynku na zasadach tożsamych jak zastosowane przy szacowaniu pierwotnego przedmiotu umowy.

§ 36.

1. Strony postanawiają, że w przypadku przedłużenia terminu realizacji Umowy, Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o zapłatę przez Zamawiającego kosztów ogólnych, tj. kosztów związanych bezpośrednio lub pośrednio 
z funkcjonowaniem Wykonawcy (w szczególności koszty zaplecza, koszty obsługi biurowej, ubezpieczeń, koszty pracownicze). Strony zgadzają się, że takie koszty, 
w przypadku przedłużenia terminu realizacji Umowy, uznaje się za wliczone w ramach wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem przypadków w Umowie przewidzianych, 
w których koszty te będą uwzględnione w przedmiotowym aneksie do Umowy.

2. W przypadkach wskazanych w Umowie, a przewidujących wydłużenie terminu bez szczegółowych instrukcji, termin wykonania Przedmiotu umowy może ulec przedłużeniu o czas niezbędny do wykonania Przedmiotu umowy,  jednak  nie  dłużej  niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedłużenie terminu Zamawiający warunkuje złożeniem przez Wykonawcę wniosku o sporządzenie aneksu do umowy wraz z powołaniem się na podstawę zmiany umowy i uzasadnieniem wniosku opisującym okoliczności faktyczne. Do wniosku o sporządzenie aneksu do umowy Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających okoliczności faktyczne wskazywane przez Wykonawcę we wniosku. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy okazania oryginałów przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów.

§ 37.

Zamawiający przewiduje także możliwość wprowadzenia zmian wskazanych w innych częściach Umowy, z zastrzeżeniem zachowania ogólnych zasad zmian Umowy.

§ 38.

Wniosek wykonawcy dotyczący zmiany Umowy winien zostać zgłoszony w terminie 14 dni od ziszczenia się okoliczności uzasadniających dokonanie zmiany i nie później niż w terminie 14 dni przed zakończeniem Umowy.

XVIII. WSPÓLNE WYKONANIE ZAMÓWIENIA
§ 39.

1. Postanowienia niniejszego paragrafu obowiązują jedynie w przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne.
2. Podmioty występujące w niniejszej Umowie jako Wykonawca, których dane zostały wskazane we wstępnej części Umowy, oświadczają, że zawarły i dostarczyły Zamawiającemu w oryginale umowę cywilnoprawną określającą rolę i zadania poszczególnych Wykonawców oraz zasady ich współdziałania podczas realizacji zamówienia. Zamawiający potwierdza, iż kopię Umowy, o której mowa powyżej otrzymał. Każda zmiana lub uzupełnienie przedmiotowej Umowy winna być dokonana na piśmie i przekazana w oryginale lub poświadczonym za zgodność z oryginałem odpisie Zamawiającemu. Zmiana lub uzupełnienie przedmiotowej Umowy nie może w jakikolwiek sposób pogarszać lub naruszać obowiązków lub praw Zamawiającego.
3. Jako lidera - pełnomocnika Wykonawców wybrano ….
4. Lider – pełnomocnik Wykonawców działający przez osoby upoważnione do jego reprezentacji, przez cały okres realizacji niniejszej Umowy, jak również w okresie rękojmi i gwarancji, upoważniony będzie do reprezentowania wszystkich wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie, w szczególności upoważniony będzie do:

1) składania oświadczeń woli w imieniu wszystkich wykonawców,

2) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy,
3) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawców oświadczeń woli składanych przez Zamawiającego lub Inżyniera,

4) prowadzenia, wysyłania, odbierania korespondencji związanej z niniejszą umową,

5) reprezentowania wszystkich wykonawców we wszelkich kontaktach,  czynnościach wykonywanych w związku z realizacją niniejszej umowy,
6) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawców wszelkich dokumentów związanych z realizacja niniejszej umowy, w szczególności do podpisywania umowy, innych umów związanych z niniejszą Umową, aneksów do umów i protokołów.
4. Podmiotem uprawnionym w imieniu Wykonawców do wystawiania faktur VAT będzie lider – pełnomocnik Wykonawców. Z chwilą uregulowania przez Zamawiającego względem lidera - pełnomocnika Wykonawców należności wynikającej z wystawionej przez  niego  faktur VAT z tytułu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie, nie będą rościli względem Zamawiającego żadnych praw do zapłaty za wykonane prace i nie będą uprawnieni do wystawiania innych faktur VAT.

5. Wszelka korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzona będzie wyłącznie z liderem - pełnomocnikiem, na jego adres wskazany we wstępnej części Umowy, a Lider zobowiązany jest do przekazania korespondencji pozostałym Wykonawcom wspólnie realizującym zamówienie.
6. Żaden z Wykonawców wykonujących wspólnie zamówienie nie będzie uznawany za Podwykonawcę.
7. Podmioty wykonujące wspólnie zamówienie zgodnie, bezwarunkowo i nieodwołalnie oświadczają, że ponoszą solidarną odpowiedzialności wobec Zamawiającego za działania i zaniechania wszystkich z nich łącznie i każdego z osobna dokonane podczas realizacji całości przedmiotu Umowy, niezależnie od ich wewnętrznego podziału obowiązków oraz za zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy. Jakiekolwiek inne ustalenia, zobowiązania i wyłączenia podmiotów wspólnie wykonujących zamówienie, w tym także zawarte w umowie, o której mowa w ust 2 niniejszego paragrafu nie mają znaczenia dla ustalenia ich solidarnej odpowiedzialności, a podmioty te zrzekają się w tym zakresie w stosunku do Zamawiającego jakichkolwiek zarzutów lub roszczeń.
8. Obowiązki przypisane Umową Wykonawcy, a w szczególności dotyczące podwykonawstwa, obowiązują wszystkie podmioty wspólnie wykonujące Umowę.

9. W zakresie nieuregulowanym niniejszym paragrafem zastosowanie znajdą postanowienia dokumentacji przetargowej dotyczące realizacji Umowy przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia.
XIX. ZMIANY PODMIOTOWE, PRZELEW, CESJA

§ 40.

1. Poza przypadkami określonymi w art. 144 ust.1 pkt 4) lit b) i c) ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę Wykonawcy na osobę trzecią w zakresie wypełnienia warunków umownych, za wyjątkiem cesji wierzytelności na rzecz banku, w którym Wykonawca zaciągnie kredyt lub w którym Wykonawca będzie finansował wykonanie przedmiotu umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zostać poprzedzona pisemną zgodą Zamawiającego.
2. Dokonanie przez Wykonawcę przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy wymaga pod rygorem nieważności uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Dokonanie przez Wykonawcę potrącenia przysługujących mu wierzytelności 
z wierzytelnościami Zamawiającego wymaga pod rygorem nieważności uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

XX. OCHRONA

§ 41.
Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia na swój koszt wszelkich czynności związanych z:

1) ochroną i zabezpieczeniem przedmiotu umów na roboty budowlane, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabrudzeniem,

2) ochroną i zabezpieczeniem majątku Zamawiającego oraz innych Wykonawców, Inżyniera i osób trzecich znajdującego się na terenie budowy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabrudzeniem,

3) ochroną i zabezpieczeniem mienia osób trzecich oraz mienia publicznego przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabrudzeniem powstałym z winy Wykonawców na skutek wykonywania robót budowlanych.

XXI. INSTRUKCJE i PRAWA AUTORSKIE

§ 42.

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej w języku polskim wszelkie instrukcje, schematy instalacji, specyfikacje, dokumentację obsługowo – naprawczą i dokumenty umożliwiające osobom działającym na rzecz lub na zlecenie Zamawiającego prawidłowe i zgodne z prawem użytkowanie wykonanego przedmiotu umowy i jego wszelkich części składowych.

2. Wykonawca przeprowadzi także wszelkie stosowne instruktarze umożliwiające osobom działającym na rzecz lub na zlecenie Zamawiającego prawidłowe i zgodne z prawem użytkowanie wykonanego przedmiotu umowy i jego wszelkich części składowych.

3. Ilekroć w Umowie mowa jest o przekazaniu wersji papierowej, a zapisy szczegółowe nie wskazują inaczej, Wykonawca dostarczy wersję papierową co najmniej w 2 egzemplarzach. 

4. Obowiązki wskazane w ust. 1 i 2 objęte są wyłącznie wynagrodzeniem umownym.

§ 43.
1. Wszystkie wchodzące w skład Przedmiotu umowy: dokumenty na papierze i na nośnikach elektronicznych, takie jak projekty, raporty, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane statystyczne, opinie, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub materiały nabyte, zebrane lub przygotowane przez Wykonawcę 
w ramach Umowy zwane dalej również „Utworami”, po ich przekazaniu stanowią wyłączną własność Zamawiającego, bez konieczności składania odrębnych oświadczeń.

2. Niniejsza Umowa przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy w następujących polach eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów, w postaci wytwarzania 
i reprodukowania egzemplarzy utworów, w szczególności jako, informatory, certyfikaty, plakaty, w każdej technice, w szczególności: na papierze – techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową – wprowadzenie do pamięci komputera (input) jakąkolwiek techniką włącznie z tymczasową (czasową) postacią pojawiającą się np. w pamięci RAM, zwielokrotnianie postaci cyfrowej bezpośrednio lub pośrednio, w sposób stały lub czasowy, w części lub całości na wszelkich nośnikach elektronicznych znanych w chwili zawierania umowy, w szczególności na dyskietkach, ZIP, CD-ROM-ach lub CD-I, DVD, dyskach optycznych, na kliszy fotograficznej – na fotografiach kolorowej lub czarno-białej, na slajdach, w postaci pojedynczych reprodukcji lub w albumie, w postaci egzemplarzy wykorzystanych do zapoznawania się z utworami w sposób pośredni lub bezpośredni – przy wykorzystaniu specjalnego urządzenia, np. rzutnika, komputera, techniką dyskretyzacji – poprzez skanowanie lub przekształcenie w zapis cyfrowy, w zapisie elektronicznym (digitalnym), wraz z publikacją w sieci Internet, włącznie z czynnościami przygotowawczymi do sporządzenia egzemplarzy utworów, takimi jak wykonanie klisz czy innych niezbędnych negatywów, metodą holografii, czy metodą wytrawiania, lub przy świadczonych przez Zamawiającego usługach, w wizerunku lub w związku z budowaniem wizerunku Zamawiającego, 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono 
w postaci wprowadzania zwielokrotnianych egzemplarzy utworów lub ich elementów do obrotu drogą przeniesienia ich własności, przez rozpowszechnianie 
w ramach akcji informacyjnych, promocyjnych, reklamowych czy indywidualnych, informacji na temat Zamawiającego i jego działalności we wszelkiego typu i rodzaju materiałach, informacjach, materiałach promocyjnych, w szczególności 
w katalogach, w formie cyfrowej – na CD, na taśmie magnetycznej, filmowej, 
w publikacjach wszelkiego typu, w szczególności w publikacjach książkowych zawierających informacje o Zamawiającym, w artykułach prasowych poświęconych Zamawiającemu, w sprzedaży na odległość, w szczególności drogą pocztową lub innymi środkami, w tym poprzez direct mailing, poprzez dystrybucję egzemplarzy utworów samodzielnie, w handlu elektronicznym, Internecie a także użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy utworów,

3) w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony w pkt 2), w postaci publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, wykorzystania utworów lub ich elementów w działach wizualnych, audiowizualnych lub multimedialnych,

4) wystawienie lub takie publiczne udostępnienie utworów aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym – udostępnianie w sieciach komputerowych, w szczególności w Internecie, przedstawienie utworów samodzielnie lub w witrynie internetowej Zamawiającego, przy użyciu telefonii komórkowej i/lub Internetu lub innej linii online lub połączeń off–line, on demand, wprowadzanie do pamięci komputera jakąkolwiek techniką włącznie z tymczasowa (czasową) postacią pojawiająca się np. w pamięci RAM,

5) reemitowanie dzieł, o których mowa w lit c) oraz eksploatacja w ramach platform cyfrowych.

3. Wykonawca oświadcza, że jego prawa do Utworów nie są w niczym i przez nikogo ograniczone, a w szczególności Utwory oraz ich wykonanie nie narusza praw osób trzecich, w tym autorskich praw osobistych i majątkowych.

4. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania wobec Zamawiającego autorskich praw osobistych do dokumentów wskazanych w ust. 1, w szczególności wyraża zgodę na anonimowe udostępnianie każdego dokumentu, poprzez swobodny wybór przez Zamawiającego czasu, miejsca oraz formy pierwszego publicznego udostępnienia dokumentów.

5. Wykonawca  wyraża zgodę  na  dokonywanie  przez  Zamawiającego  modyfikacji  lub  zmian  w  przedmiocie umowy w zakresie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu.

6. Niniejszą Umową Wykonawca oświadcza, iż zezwala Zamawiającemu na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu i na wykonywanie pozostałych praw zależnych – przenosi na Zamawiającego prawo rozporządzania i korzystania z przedmiotu umowy (prawo zależne).

7. W  przypadku  wystąpienia  konieczności  wykorzystania  przy  realizacji  niniejszej  umowy  rozwiązań  prawnie  chronionych, których  właścicielami  są  osoby  trzecie Wykonawca  powiadomi  Zamawiającego  w  celu  uzyskania  jego  pisemnej  zgody.

8. W przypadku wykorzystania rozwiązań prawnie chronionych przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego, pełną odpowiedzialność prawną i finansową za naruszenie praw wyłącznych ponosi Wykonawca.

9. Strony zgodnie postanawiają, że Wynagrodzenie umowne obejmuje również wynagrodzenie z tytułu przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworów na wszystkich wymienionych w niniejszej Umowie polach eksploatacji, zezwolenia Zamawiającemu na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu i na wykonywanie pozostałych praw zależnych, przeniesienie własności egzemplarzy utworów oraz nadzór autorski i inne zobowiązania i uprawnienia wskazane w niniejszym paragrafie.

10. Zamawiający zobowiązuje się do respektowania autorskich praw osobistych twórcy utworów.

11. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania od twórcy Utworów upoważnienia do niewykonywania wobec Zamawiającego autorskich praw osobistych, w szczególności wyrażenia zgody na anonimowe udostępnianie Utworów jak też swobodny wybór przez Zamawiającego czasu, miejsca oraz formy pierwszego publicznego udostępnienia Utworów, zgody na zmiany i modyfikację w pierwotnych oraz zwolnienia z obowiązku określonego w art. 2 ust. 5 powołanej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zobowiązanie Twórcy Utworów zostanie przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę  w terminie  wyznaczonym na odbiór przedmiotu umowy.
12. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu zobowiązania, o jakim mowa w ust. 11, Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 180 dni od dnia powzięcia przez niego wiadomości o niedostarczeniu przedmiotowego zobowiązania lub naliczyć kary umowne.

13. Wszelkie Utwory wytworzone w wyniku wykonania niniejszej Umowy powstaną przy wykorzystaniu legalnego oprogramowania komputerowego.
XXII. OŚWIADCZENIA I DORĘCZENIA

§ 44.

1. Wszelkie informacje, oświadczenia, polecenia, porozumienia, potwierdzenia 
i dokumenty, zawierające oświadczenia woli lub wpływające na prawa i obowiązki Stron dla swej skuteczności wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Ilekroć w Umowie występuje termin otrzymania pisemnej informacji, wysyłający winien poprosić o potwierdzenie odbioru swojej informacji, a druga strona zobowiązuje się takiego potwierdzenia udzielić.

3. W każdym przypadku, wysyłający winien podjąć wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić otrzymanie informacji w wymaganym terminie.

4. Każde zawiadomienie, zgoda, decyzja, polecenie, oświadczenie, zatwierdzenie lub zaświadczenie Stron wymagane w ramach Umowy, winno mieć formę pisemną.

5. Polecenia Zamawiającego przekazywane ustnie nabierają mocy w czasie przekazu i są skuteczne i wiążące, z tym zastrzeżeniem, iż wymagają pisemnego potwierdzenia, 
w ciągu jednego dnia roboczego.

6. Oświadczenia woli winny być składane przez osoby uprawnione do reprezentacji lub umocowanych pełnomocników.

7. W toku roboczych kontaktów stron, pisma nie stanowiące oświadczenia woli mogą być przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, z tym zastrzeżeniem, iż winny zostać potwierdzone także w formie pisemnej.

8. Wszelkie dokumenty powstające na podstawie lub w związku z Umową będą doręczane na adresy stron wskazane we wstępnej części Umowy.

9. Strony zobowiązują się do wzajemnego pisemnego informowania o każdorazowej zmianie swoich danych adresowych, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni przed dniem zaistnienia zdarzenia powodującego taką zmianę.

10. W przypadku naruszenia obowiązku, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, doręczenie dokonane na adres wskazany we wstępnej części Umowy lub wysłanie pisma przesyłką poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru uważa się za prawidłowo dokonane i skuteczne.

11. Jeżeli postanowienia Umowy przewidują odrębne lub surowsze zasady doręczeń, winny być one traktowane jako przepis szczególny w stosunku do niniejszego paragrafu.

12. Koszty doręczeń dokonywanych przez Wykonawcę objęte zostały wynagrodzeniem umownym i nie mogą stanowić przedmiotu jakichkolwiek innych roszczeń.

XXIII. SPORY
§ 45.

1. Spory mogące powstać w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądów właściwych dla siedziby Zamawiającego.

2. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie, a spory rozstrzygane będą w języku polskim.

XXIV. ZAŁACZNIKI

§ 46.

Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej Umowy:

1) załącznik nr 1 –Harmonogram Realizacji Inwestycji,

2) załącznik nr 2 - wykaz podwykonawców (zostanie dołączony po jego opracowaniu zgodnie z procedurą zatwierdzania podwykonawców określoną w umowie),

3) załącznik nr 3 – kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia,

4) załącznik nr 4 – oferta Wykonawcy,

5) załącznik nr 5 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w tym Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, Opis Przedmiotu Zamówienia, Przedmiar Robót.

XXV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 47.
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamówień publicznych oraz Prawa Budowlanego.

2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. 
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